
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Eindrapport Fase 2 
Mei 2025 
 

Eindrapport Fase 2 
Mei 2025 

 

Materialenpaspoort voor 
de Waterschappen 
 
Starter-Kit Materialenpaspoort 
Mei 2025 
 



 Pagina 2 van 54 

 

MATERIALENPASPOORT VOOR WATERSCHAPPEN – FASE 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel document: Materialenpaspoort voor de Waterschappen – Eindrapport Fase 2 

 

Subtitel document: Starter-Kit Materialenpaspoort 

    

Datum:   Mei 2025   

    

Status:   Definitief   

    

Projectteam:  Robin Memelink, Sanne van Dijk, Jörgen Verschoor,  

Steven Geujen, Jelger Ruikes, Jeroen Peters, Ard-Jan Methorst, 

Lars Scheulderman, Dennis van der Plaats, Harmen Spek,  

Jim Odenhoven, Iris van Leeuwen, Margit Akkerman 

 

 

 

 

De Starter-Kit is uitsluitend bedoeld voor informatieve en gebruiksdoeleinden. De producten en 

informatie opgenomen in de Starter-Kit materialenpaspoort zijn eigendom van de Unie van 

Waterschappen. Het claimen van eigendom door andere partijen als de waterschappen is niet 

toegestaan. Commercieel gewin door verkoop of verhandeling van de kit als eigen is ook niet 

toegestaan.  
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Management samenvatting 

Dit rapport biedt een uitgebreide beschrijving van de tweede fase (mei 2024 t/m mei 

2025) van de ontwikkeling van het Materialenpaspoort voor de Waterschappen. Het doel 

van deze fase was primair om een praktische en bruikbare Starter-Kit te creëren, met 

daarin een eerste standaard van het materialenpaspoort voor de waterschappen. De 

Materialenpaspoort Starter-Kit dient als tool voor optimalisatie van het assetmanagement 

voor de waterschappen.  

 

De Starter-Kit Materialenpaspoort biedt een gestructureerde aanpak voor waterschappen 

om te beginnen met het gebruik van een materialenpaspoort. Dit paspoort helpt bij het 

verkrijgen van beter inzicht in het materiaalgebruik en herbruikbaarheid. Daarmee helpt 

het de circulariteit te bevorderen en invulling te geven aan de duurzaamheidambities van 

het waterschap. De Starter-Kit bestaat uit drie onderdelen:  

1. Een Processchema Materialenpaspoort dat kan helpen bij de implementatie 

van het materialenpaspoort in de organisatie van een waterschap (Hoofdstuk 3). 

2. Een Roadmap die laat zien hoe het materialenpaspoort kan bijdragen aan ver-

schillende doelen en ambities van waterschappen (Hoofdstuk 4). 

3. Diverse producten voor waterschappen om mee te starten. Deze omvatten een 

Informatie Leverings Specificatie (ILS), richtlijnen voor aanbesteding- en in-

koopvoorwaarden, een stappenplan voor datavolwassenheid en een materia-

lenpaspoort template.  

 

Naast de Starter-Kit als concreet product heeft Fase 2 bijgedragen aan het realiseren van 

een standaard materialenpaspoort met uniforme richtlijnen voor aanbesteding- en in-

koopvoorwaarden. Het materialenpaspoort is nu een volwassen begrip en concrete tool 

voor de circulariteitsdoelen van de waterschappen. Het geïntegreerde paspoort sluit 

naadloos aan bij bestaande processen en past in de organisatiestructuur. Het dient als 

monitoringstool voor circulariteitsdoelen en als sturingstool om hergebruik te stimuleren 

in projecten. De Starter-Kit draagt bij aan een toekomstbestendige werkwijze binnen de 

Unie van Waterschappen. 

 

Aan het einde van het traject zijn aanbevelingen en vervolgstappen geformuleerd op vier 

niveaus: project, organisatie, werkgroep en sector. Aanbevelingen op project- en organi-

satieniveau kunnen door elk waterschap zelfstandig worden uitgevoerd. Voor aanbevelin-

gen op werkgroep- en sectorniveau is samenwerking tussen waterschappen en andere 

partijen nodig. Het rapport bevat richtlijnen voor verdere ontwikkeling en implementatie 

van het paspoort, en suggesties voor training en ondersteuning van gebruikers, zoals 

workshops en trainingen om de Starter-Kit effectief te gebruiken. 

 

Met de afronding van deze tweede fase, wordt er gezamenlijk gekeken naar de 

vervolgstappen voor zowel de werkgroep als het materialenpaspoort. Het is nog niet 

duidelijk of de Werkgroep Materialenpaspoort een derde fase zal kennen. Dit hangt 

onder andere af van de vraag vanuit de markt en het beleid van de Unie van 

Waterschappen en het KCAO-traject. Wel zal de werkgroep in zijn samenstelling voorlopig 

als Community of Practice (CoP) doorgang vinden. De CoP zal zich bezighouden met het 

uitwisselen van ervaringen en door ontwikkelen en versiebeheer van de Starter-Kit. Voor 

zowel de doorontwikkeling in brede zin als een eventueel vervolg van de werkgroep zijn 

vervolgstappen geïdentificeerd.  

 



 Pagina 4 van 54 

 

MATERIALENPASPOORT VOOR WATERSCHAPPEN – FASE 2 

 

 

 

 

Inhoudsopgave 

Management samenvatting 3 

Inhoudsopgave 4 

1 Inleiding 6 
1.1 Aanleiding en doel 6 
1.2 Leeswijzer 6 
1.3 Wat is de Materialenpaspoort Starter-Kit? 7 
1.4 Hoe mag het gebruikt worden? 8 

2 Beschrijving van het traject 9 
2.1 Terugblik Fase 1 9 
2.2 Unie van Waterschappen 10 
2.3 Beoogde resultaten 10 

Deel 1 – Implementatie van het materialenpaspoort 12 

3 Beheer en eigenaarschap 13 
3.1 Materialenpaspoort in projecten 14 
3.2 Databeheer en -opslag (database) 15 
3.3 Toepassing in beheer 16 
3.4 Toepassing bij demontage 17 
3.5 Toepassing in duurzaamheidsmonitoring 18 

4 Aansluiting bij doelen en ambities 20 
4.1 Roadmap 20 
4.2 Duurzaamheidsambities Waterschappen 21 
4.3 Materialenpaspoort ambities 21 
4.3.1 Scope van Roadmap 22 
4.4 Materialenpaspoort Functionaliteiten 22 
4.4.1 Monitoringstool 23 
4.4.2 Assetmanagement tool 23 
4.5 Relevante Externe Trends 24 
4.5.1 Digitalisering 24 
4.5.2 Wet- en Regelgeving 24 
4.5.3 Marktontwikkelingen 25 
4.6 Waterschap projecten in de klimaatmonitor 25 

Deel 2 – Templates Materialenpaspoort 28 

5 Templates 29 
5.1 Informatie Levering Specificatie (ILS) 29 
5.1.1 De relatie tussen ILS en BIM 30 
5.2 Aanbesteding- en inkoopvoorwaarden 30 
5.3 Datavolwassenheid 30 
5.4 Materialenpaspoort template 31 
5.5 Hoe te beginnen 32 



 Pagina 5 van 54 

 

MATERIALENPASPOORT VOOR WATERSCHAPPEN – FASE 2 

 

 

 

 

6 Aanbevelingen en Vervolgstappen 33 
6.1 Aanbevelingen 33 
6.1.1 Aanbevelingen aan de werkgroep 33 
6.1.2 Aanbevelingen aan de waterschappen 34 
6.1.3 Aanbevelingen aan projecten 36 
6.1.4 Aanbevelingen aan de sector 36 
6.2 Vervolgstappen 37 

7 Bijlagen 39 
Bijlage 1: Lijst met deelnemers aan de werkgroep 39 
Bijlage 2: Toetsing Aanbevelingen Fase 1 40 
Bijlage 3:  Definities BIM en Madaster 48 
Bijlage 4: Inkoop en aanbesteding 50 
Bijlage 5: Datavolwassenheid 54 

 
 

 

 



 Pagina 6 van 54 

 

MATERIALENPASPOORT VOOR WATERSCHAPPEN – FASE 2 

 

 

 

 

1 Inleiding 

1.1 Aanleiding en doel  
De waterschappen zetten grote stappen richting een circulaire economie. Met minder 

dan 5 jaar te gaan tot 2030, komt een cruciaal jaar dichterbij waarin de ambities voor 

circulair aanbesteden en het verminderen van primaire abiotische grondstoffengebruik 

centraal staan. Om de circulaire doelen te bereiken, met volledige circulariteit als doel in 

2050, worden diverse maatregelen genomen. Een belangrijk onderdeel hiervan is het 

inzichtelijk maken van materiaalstromen en herbruikbaarheid, wat de basis vormt voor 

uniformiteit in assetmanagement en circulaire planning, ontwerp, beheer, onderhoud en 

sloop. De waterschappen streven naar een standaard materialenpaspoort om deze 

inzichten te verkrijgen. 

 

In de eerste fase van de Werkgroep Materialenpaspoort (april t/m december 2023) zijn 

eisen en wensen verzameld, beschikbare paspoorten geanalyseerd en vergeleken, en 

randvoorwaarden voor het materialenpaspoort vastgesteld. Deze resultaten zijn 

beschreven in het rapport ‘Materialenpaspoort voor Waterschappen’. 

 

Het voorliggende rapport beschrijft de resultaten van de tweede fase (mei 2024 t/m mei 

2025). Deze fase is toegespitst op het verder uitwerken en in de praktijk brengen van de 

opgedane kennis in Fase 1. Als product wordt in Fase 2 de ‘Starter-Kit’ opgeleverd, met 

daarin een set aan templates en documenten die gezamenlijk een eerste versie van het 

standaard materialenpaspoort voor de waterschappen vormen. De Starter-Kit biedt een 

basis voor het inzichtelijk maken van grondstof-/ en materiaalstromen, wat de 

verduurzaming en efficiëntie van materiaalbeheer in projecten mogelijk maakt.  

 

De Starter-Kit streeft ernaar om in deze ‘beginnende’ fase een goede basis als vertrekpunt 

te bieden. Ook streeft de Starter-Kit ernaar om als standaard te fungeren en zo 

uniformiteit binnen de waterschappen te creëren en duidelijk te verschaffen aan 

uitvoerende partijen.  

 

De Starter-Kit materialenpaspoort voor de waterschappen is een eerste versie die 

aanpassing en doorontwikkeling vergt. Met Fase 2 bouwen we verder op het succes van 

Fase 1 en streven we ernaar een significante bijdrage te leveren aan de verduurzaming en 

efficiëntie van materiaalbeheer in onze projecten. 

 

1.2 Leeswijzer 
Dit rapport is een vervolg op het rapport ‘Materialenpaspoort voor waterschappen’ 

(december 2023) en dient als achtergrondinformatie en introductie voor de Starter-Kit. 

Het biedt tekstuele toelichting bij elk opgeleverd product en geeft inzicht in het doorlopen 

proces en de gemaakte overwegingen. Het is bedoeld voor kennisoverdracht aan 

waterschappen die niet deel uitmaakten van de werkgroep en voor externe kennisdeling 

binnen de GWW-sector. 

 

Het rapport bestaat uit 2 delen. Deel 1 behandelt de theorie over integratie van het 

materialenpaspoort binnen een waterschap. Het bevat hoofdstukken over beheer en 

eigenaarschap, en aansluiting bij circulaire doelen en ambities.   
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Deel 2 is een handleiding voor de materialenpaspoort Starter-Kit, met producten zoals 

een informatieleveringsspecificatie (ILS), aanbesteding en inkoopvoorwaarden, en een 

materialenpaspoort template. 

 

De 2 delen van dit rapport hebben elk een andere focus, waardoor de doelgroep per deel 

verschilt. Onderstaand figuur biedt een overzicht van de relevatie van elk hoofdstuk voor 

verschillende afdelingen/rollen binnen een waterschap. 

 

 
Figuur 1-1 Doelgroepen per deel van voorliggende rapportage 

1.3 Wat is de Materialenpaspoort Starter-Kit? 
Dit eindrapport beschrijft in detail de producten in de opgeleverde Starter-Kit 

Materialenpaspoort en geeft context over hoe het te gebruiken is. De Starter-Kit betreft 

een bundel van diverse templates en handleidingen die in de praktijk als standaard toe te 

passen zijn (materialenpaspoort, informatieleveringsspecificatie, aanbesteding- en 

inkoopvoorwaarden, handleiding datavolwassenheid). Daarnaast bevat het een roadmap 

voor het implementatietraject van het materialenpaspoort. Hierin wordt een koppeling 

gemaakt met de duurzaamheidsdoelen van de waterschappen. Ook is een processchema 

inbegrepen dat de positie van het materialenpaspoort binnen de organisatie en de drie 

functies die het kan vervullen weergeeft.  

 

 
Figuur 1-2 Producten van de Materialenpaspoort Starter-Kit 
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1.4 Hoe mag het gebruikt worden? 
De Starter-Kit materialenpaspoort is ontworpen om breed ingezet te worden binnen alle 

waterschap projecten. De Werkgroep Materialenpaspoort en de Unie van Waterschappen 

moedigen alle betrokkenen, met name de waterschappen, aan om de suggesties, 

richtlijnen en best practices gevat in de Starter-Kit te volgen en toe te passen. De Starter-

Kit is openbaar beschikbaar en kan vrij gedeeld worden met externe partijen binnen de 

GWW-sector. Ook bedrijven en andere sectoren die baat hebben bij de informatie en 

methoden die hierin worden aangeboden zijn van harte welkom om kennis op te doen 

van het materialenpaspoort en deze toe te passen.  

 

Het waarborgen van een standaard voor alle producten in de Starter-Kit is van groot 

belang. Het gebruik van verschillende versies ondermijnt de effectiviteit van de tool en 

daarmee ook het doel voor één standaard binnen de waterschappen. Het op eigen 

initiatief aanpassen van de structuur en inhoud is daarom niet gewenst. Het eigendom 

van de Starter-Kit ligt bij de Unie van Waterschappen en de Werkgroep 

Materialenpaspoort is eigenaar van het en versiebeheer. Graag nemen we verzoeken 

voor aanpassingen mee in de doorontwikkeling van het standaard materialenpaspoort. 

Verzoeken voor aanpassingen kunnen worden ingediend bij rmemelink@uvw.nl. 

 

De laatste versie van de Starter-Kit is te downloaden van de website van de Unie van 

Waterschappen onder Klimaatneutraal Circulair Assetmanagement en 

Opdrachtgeverschap (KCAO).  

 

De Starter-Kit is uitsluitend bedoeld voor informatieve en gebruiksdoeleinden. De 

producten en informatie opgenomen in de Starter-Kit materialenpaspoort zijn op het 

moment van oplevering van deze rapportage in beheer en eigendom van de Unie van 

Waterschappen. Het claimen van eigendom door andere partijen als de waterschappen is 

niet toegestaan. Commercieel gewin door verkoop of verhandeling van de kit als eigen is 

ook niet toegestaan.  

mailto:rmemelink@uvw.nl
https://unievanwaterschappen.nl/themas/duurzaamheid/klimaatneutraal-circulair-assetmanagement-en-opdrachtgeverschap-kcao/
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2 Beschrijving van het traject 
 

2.1 Terugblik Fase 1 
In de eerste fase van de Werkgroep Materialenpaspoort hebben een zevental 

waterschappen (AGV, HHD, WDOD, HHNK, WSRL, HDSR en WSVV), in samenwerking met 

de Unie van Waterschappen en onder begeleiding van Royal HaskoningDHV, gewerkt aan 

een gemeenschappelijke invulling van het materialenpaspoort voor waterschappen. Op 

dit moment waren de doelen van een materialenpaspoort eenduidig, maar de invulling 

hiervan (nog) niet. Voor de gemeenschappelijke invulling is onder meer gekeken naar de 

volgende aspecten: 

• de meerwaarde van een materialenpaspoort; 

• de benodigde data om een materialenpaspoort in te vullen; 

• de toepassing van het paspoort in de praktijk; 

• de relatie tussen het paspoort en waterschapsassets; 

• de inpassing van het materialenpaspoort in de watersector en 

• het datamanagement voor het materialenpaspoort. 

Tijdens het traject bleek dat niet alle waterschappen even ver zijn met het concept van 

een materialenpaspoort. Om het gebruik van het materialenpaspoort te stimuleren is een 

methode met ambitieniveaus bedacht. Daarmee kunnen waterschappen die minder ver 

in het proces zijn beginnen met het invullen van een materialenpaspoort. De piramide 

met ambitieniveaus (zie Figuur 2-1) zorgt ervoor dat waterschappen stapsgewijs het 

paspoort kunnen uitbreiden met nieuwe indicatoren en daardoor nieuwe data.  

 
Figuur 2-1 Piramide met ambitieniveaus 1 en benodigde data voor invullen van materialenpaspoort 

Daarnaast is naar voren gekomen dat het datamanagement zeer belangrijk is om de 

meerwaarde van een materialenpaspoort te benutten. Daarom zijn voor vijf assetstypes 

(gemaal, RWZI, transportleiding, oeverbescherming en waterkering) decomposities 

gemaakt om informatie-uitwisseling te faciliteren. Ook is gekeken naar manieren om de 

data te verzamelen. Hieruit is gebleken dat een bouwwerkinformatiemodel (BIM) 

uitermate geschikt is, maar nog lang niet alle waterschappen en projecten maken gebruik 

van BIM. Daarom zijn er alternatieven overwogen, bijvoorbeeld via een Excel-sheet. 

Als afronding van de eerste fase zijn conclusies en aanbevelingen geformuleerd voor 

projecten, organisaties, de werkgroep en de sector. In de tweede fase van de Werkgroep 

Materialenpaspoort is geprobeerd om invulling te geven aan een deel van deze 

 
1 Ambitieniveau 3 ‘Herbruikbaarheid’ is in het eindrapport van Fase 1 genaamd ‘Losmaakbaarheid. 
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aanbevelingen. In Bijlage 2: Toetsing Aanbevelingen Fase 1 is beschreven in welke mate in 

Fase 2 invulling is gegeven aan de aanbevelingen van Fase 1.  

 

2.2 Unie van Waterschappen 
De Werkgroep Materialenpaspoort wordt gedragen door de inhoudelijke leden van de 

waterschappen. De coördinatie van de werkgroep werd in zowel Fase 1 als Fase 2 

centraal georganiseerd door de Unie van Waterschappen. Deze werkvorm is gebruikelijk 

voor nieuwe en waterschap overstijgende thematiek. In Fase 2 is de werkgroep 

materialenpaspoort als vierde leerkring aan het KCAO-Traject toegevoegd 

(Klimaatneutraal en Circulair Assetmanagement en Opdrachtgeverschap).  De stuurgroep 

richt zich specifiek op de aansluiting en verankering van het materialenpaspoort en het 

creëren van eigenaarschap binnen de vereniging. Deze constructie zorgde ervoor dat de 

werkgroep zich specifiek kon focussen op het inhoudelijk en conceptueel uitwerken van 

de Starter-Kit Materialenpaspoort.  

 

2.3 Beoogde resultaten 
Naast de Starter-Kit als concreet product heeft het traject (beide fasen van de werkgroep) 

bijgedragen aan de volgende beoogde resultaten: 

• Het realiseren van een standaard materialenpaspoort voor de waterschappen 

met uniforme richtlijnen voor aanbesteding- en inkoopvoorwaarden die 

herkenbaar zijn voor marktpartijen.  

• Het materialenpaspoort is niet langer een innovatief concept maar een volwassen 

begrip en concrete tool die nodig is om invulling te geven aan de 

circulariteitsdoelen van de waterschappen.   

• Een geïntegreerd materialenpaspoort dat naadloos aansluit bij bestaande 

processen (monitoring, system engineering, informatiesystemen), past in de 

organisatiestructuur en geen losstaand initiatief.  

• Het materialenpaspoort als instrument voor circulariteitsmonitoring waarmee 

getoetst kan worden aan de circulariteitsdoelen van de waterschappen 

(monitoringstool). 

• Het materialenpaspoort als instrument om invulling te geven aan de 

circulariteitsdoelen van de waterschappen door effectief te sturen en hergebruik 

te stimuleren in projecten (planning, ontwerp, beheer en onderhoud, sloop) 

(sturingstool).  

• Een toekomstbestendige en samenhangende werkwijze binnen de Unie van 

Waterschappen en andere betrokken KCAO-leerkringen. 
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Deel I – Implementatie van het materialenpaspoort 
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Deel 1 – Implementatie van het 
materialenpaspoort 
 

 

Deel 1 behandelt de theorie over integratie van het materialenpaspoort binnen een 

waterschap. Het bevat hoofdstukken over beheer en eigenaarschap, en aansluiting bij 

circulaire doelen en ambities. 

Hoofdstuk 3 gaat dieper in op de noodzakelijke stappen voor het implementeren van een 

materialenpaspoort binnen verschillende projectfasen. Hierbij wordt benadrukt hoe 

belangrijk het is om vanaf de voorbereidingsfase tot en met de beheer- en 

demontagefase continu aandacht te besteden aan het bijwerken en controleren van de 

gegevens in het paspoort. In dit hoofdstuk wordt het processchema toegelicht dat 

onderdeel is van de Starter-Kit. 

Hoofdstuk 4 behandelt hoe het materialenpaspoort waterschappen kan helpen bij het 

behalen van duurzaamheid en circulaire doelen. Het hoofdstuk biedt een overzicht van 

relevante doelen op nationaal en Europees niveau en legt uit hoe het paspoort 

beleidsdoelstellingen en praktische toepassingen kan verbinden. 

Het beschrijft hoe het paspoort transparantie en traceerbaarheid van materialen 

gedurende de levenscyclus van projecten bevordert, van planning en ontwerp tot sloop 

en recycling. Belangrijke voorbeelden en aanbevelingen voor toekomstig gebruik en 

ontwikkeling, inclusief technologische vooruitgang zoals BIM, worden ook besproken. 
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3 Beheer en eigenaarschap 

Materialenpaspoorten zonder beheer en eigenaarschap zijn waardeloos. Het is cruciaal 

dat materialenpaspoorten nauwkeurig, actueel en bruikbaar blijven. Beheer verwijst naar 

de activiteiten die nodig zijn om het materialenpaspoort up-to-date te houden, zoals het 

invoeren van nieuwe gegevens, het bijwerken van bestaande informatie en het 

controleren van de datakwaliteit. Eigenaarschap daarentegen gaat over de 

verantwoordelijkheid en het toezicht op het gehele proces, inclusief de strategische 

beslissingen over hoe het materialenpaspoort wordt gebruikt en onderhouden. 

 

Personen met verschillende rollen zijn nodig om een materialenpaspoort op te stellen, te 

beheren en uit te lezen. Het paspoort wordt opgesteld tijdens een project, beheerd in een 

interne of externe database van het waterschap, en kan daarna voor diverse doeleindes 

worden gebruikt. Om die reden is afstemming tussen de verschillende rolhouders 

essentieel voor een goed gebruik van het paspoort. 

 

In Figuur 3-1 wordt een voorbeeld getoond van het processchema van het 

materialenpaspoort binnen een waterschap. Het processchema is ook als losstaand 

product in pdf-formaat bijgeleverd in de Starter-Kit.  

 

  
Figuur 3-1 Voorbeeld processchema beheer en eigenaarschap in een waterschap 

In de onderstaande paragrafen worden de belangrijkste onderdelen van het 

processchema toegelicht. Per onderdeel worden zowel het proces als de 

aandachtspunten besproken die een waterschap bij de implementatie kan tegenkomen. 

Daarnaast wordt beschreven welke rollen per onderdeel in het proces betrokken zijn. 
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Uiteraard kan het proces per waterschap verschillen, afhankelijk van de 

datavolwassenheid van de organisatie. Voor de beoordeling van de datavolwassenheid 

kan gekeken worden naar de aanwezige competenties, de opslag van data, het gebruik 

van BIM en de aandacht voor duurzaamheid binnen de organisatie (zie Bijlage 5: 

Datavolwassenheid). Daarom moeten de processen en rollen als voorbeeld worden 

geïnterpreteerd en aangepast op de specifieke situatie binnen een waterschap. 

 

3.1 Materialenpaspoort in projecten  
Het proces van een materialenpaspoort begint in de voorbereidingsfase van een project, 

zoals getoond in Figuur 3-1 Voorbeeld processchema beheer en eigenaarschap in een 

waterschap. De projectfases in het processchema zijn gebaseerd op de algemene fases 

die worden toegepast in veel GWW-projecten. Mogelijk sluiten de projectfases niet geheel 

aan op de werkwijze van ieder waterschap.  

 

Pre-projectfase 

In de pre-projectfase worden de 2uitgangspunten voor duurzaamheid, die zijn verkend in 

een eerdere onderzoeksfase (Fase 1), uitgewerkt. Hierbij worden o.a. de uitvraag voor een 

materialenpaspoort geconcretiseerd en een MKI-bepaling van het project onderzocht. 

 

Voorbereidingsfase 

Tijdens de voorbereidingsfase wordt het Programma van Eisen (PvE) voor een project 

opgesteld (Fase 1). Hierin worden ook de eisen aan het materialenpaspoort opgenomen, 

zoals of het materialenpaspoort al dan niet met een BIM-model wordt uitgevraagd. 

Daarnaast kan worden opgenomen welk ambitieniveau van het materialenpaspoort 

gehanteerd moet worden. In deze fase wordt bepaald hoe het gunningsvoordeel op MKI 

wordt uitgevraagd. 

 

Aanbestedingsfase 

In de aanbestedingsfase wordt het materialenpaspoort met eventuele MKI-bepaling en 

gunningsvoordeel op MKI uitgevraagd. 

  

Realisatiefase 

Tijdens de realisatiefase van een project wordt gecontroleerd of aan de eisen voor het 

materialenpaspoort en andere duurzaamheidseisen is voldaan. Het materialenpaspoort 

wordt door de aannemer opgeleverd als onderdeel van het opleverdossier. 

  

AANDACHTSPUNTEN 

• Bespreek het materialenpaspoort vroeg in een project en voeg de eisen toe aan 

het programma van eisen. Het blijkt uit ervaring moeilijk om tijdens de 

realisatiefase nog van de uitvoerende partij een materialenpaspoort te vragen als 

dit niet vanaf het begin deel was van de uitvraag. 

• BIM-modellen zijn duur om op te zetten en te onderhouden. In grote projecten 

verdienen deze zichzelf terug door efficiëntie, maar in kleinere projecten is dit 

moeilijker. Kies bewust voor BIM of gebruik het materialenpaspoort zonder BIM. 

• Bij de voorbereiding en oplevering van het materialenpaspoort is het belangrijk om 

te controleren of de werkzaamheden volgens de gemaakte afspraken worden 

uitgevoerd en opgeleverd. Tussentijdse bijsturing kan nodig zijn om de afspraken 

te waarborgen en om de kwaliteit en betrouwbaarheid van het opgeleverde 

Materialenpaspoort te garanderen. 

 
2 De cursieve woorden verwijzen naar het processchema in Figuur 3- 
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3.2 Databeheer en -opslag (database) 
Na de afronding van een project moet het materialenpaspoort in een database worden 

opgeslagen. Waterschappen hebben hierbij de keuze tussen interne opslag en het 

gebruik van externe platforms. 

Bij interne opslag wordt een materialenpaspoort en bijbehorende data op de interne 

database van het waterschap opgeslagen. Dit betekent dat de opslag en het beheer van 

materialenpaspoorten volledig in eigen handen zijn. Interne opslag kan worden 

aangepast aan de specifieke behoeften van het waterschap, wat optimalisatie mogelijk 

maakt. Echter vereist dit een goede data-architectuur en de nodige IT-middelen voor 

opslag, beveiliging en onderhoud. Een robuuste data-architectuur zorgt ervoor dat data 

efficiënt wordt opgeslagen, beheerd en toegankelijk blijft. Het omvat het ontwerpen van 

een data- en applicatielandschap, het gebruik van bouwblokken en patronen voor 

standaardisatie, en het opstellen van kaders en modellen. 

Externe opslag maakt gebruik van platforms die zijn ontworpen om gedetailleerde 

informatie over materialen en hun circulariteit te beheren en op te slaan. Een voorbeeld 

van zo'n platform is Madaster (zie Bijlage 3:  Definities BIM en Madaster). Deze platforms 

bieden een infrastructuur voor langjarige bewaring en maken samenwerking en 

gegevensdeling met externe partijen mogelijk. Echter brengt het ook extra kosten en 

afhankelijkheid van externe partijen met zich mee. Daarnaast biedt het platform een 

mogelijkheid voor data-analyse en rapportage. Ook hier is een goede data-architectuur 

essentieel om de integratie en het beheer van data te optimaliseren. 

 

AANDACHTSPUNTEN 

• Een goed doordachte data-architectuur is cruciaal voor zowel interne als externe 

opslag. Dit omvat het ontwerpen van een data- en applicatielandschap, het 

gebruik van bouwblokken en patronen voor standaardisatie, en het opstellen van 

kaders en modellen. Een robuuste data-architectuur zorgt ervoor dat data 

efficiënt wordt opgeslagen, beheerd en toegankelijk blijft. 

• Interne opslag vereist gespecialiseerde IT-kennis voor beveiliging en onderhoud. 

Dit betekent dat waterschappen moeten investeren in training en het aannemen 

van gekwalificeerd personeel. Externe platforms bieden vaak ingebouwde 

beveiligings- en onderhoudsdiensten, wat de interne werklast kan verminderen. 

• Interne opslag kan op lange termijn kostenbesparend zijn, maar vereisen initiële 

investeringen in IT-infrastructuur en personeel. Externe opslag brengt 

doorlopende kosten met zich mee, maar kan kosten besparen op het gebied van 

onderhoud en beveiliging. 

Betrokken rollen/functies: 

• Projectmanager: Is eindverantwoordelijk voor borging van het Materia-

lenpaspoort in alle processen van het project 

• Technisch Manager: zorgt voor de praktische doorvertaling van projectei-

sen in het Materialenpaspoort. 

• Contractmanager: zorgt voor de borging en naleving van de gemaakte af-

spraken rondom het Materialenpaspoort en MKI. 

• Inkoopadviseur: Zorgt voor de integratie van het Materialenpaspoort in 

de inkoop- en aanbestedingsprocessen. 

• IPM-team: een integrale samenwerking tussen bovenstaande functies en 

andere teamleden zorgt ook voor een integrale doorvoering van het ma-

terialenpaspoort. 
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• Interne opslag biedt meer controle over de data, terwijl externe opslag meer 

gemak en samenwerking biedt. Waterschappen moeten bepalen hoeveel controle 

ze willen behouden en hoeveel ze willen uitbesteden. 

• De gekozen opslagoplossing moet ook compatibel zijn met andere systemen en 

applicaties die binnen het waterschap worden gebruikt, zoals het 

assetmanagementsysteem. Dit bevordert integratie en gegevensuitwisseling 

tussen verschillende platforms en systemen. 

• Overweeg de schaalbaarheid van de gekozen opslagoplossing. Waterschappen 

moeten ervoor zorgen dat hun opslagmethoden kunnen meegroeien met de 

organisatie en toekomstige behoeften kunnen accommoderen. 

• Zorg voor adequate training en ondersteuning voor medewerkers die met het 

materialenpaspoort en de bijbehorende systemen werken. Dit omvat het 

aanbieden van trainingen, handleidingen en technische ondersteuning om ervoor 

te zorgen dat alle gebruikers de systemen effectief kunnen gebruiken. 

 

 
 

3.3 Toepassing in beheer 
Een materialenpaspoort is geen eenmalig document dat wordt opgesteld bij de 

oplevering van een project. Het is een dataset die continu wordt bijgewerkt gedurende de 

levensduur van een asset, waarbij data wordt toegevoegd en aangepast. Voor beheer en 

onderhoud heeft dit als voordeel dat de materiaaldata van een asset actueel blijft, 

waardoor betrokken partijen efficiënt up-to-date informatie uit het paspoort kunnen 

halen over de assets.  

Om dit te waarborgen is het belangrijk dat wijzigingen aan de assets ook doorgevoerd 

worden en dat er revisie van het materialenpaspoort plaatsvindt. Afhankelijk van het 

datavolwassenheidsniveau van de organisatie worden de wijzigingen aan een asset direct 

of jaarlijks doorgevoerd in het materialenpaspoort, zodat gedurende en aan het einde 

van de levensduur van een asset de materiaaldata actueel is. Wat gelijk duidelijk wordt, is 

de belangrijke link met het assetmanagementsysteem van de organisatie. 

Na revisie van het materialenpaspoort, wordt dit opnieuw opgeslagen in de bestemde 

database van het waterschap. 

  

AANDACHTSPUNTEN:  

• Afhankelijk van de informatiestructuur en indeling van het 

assetmanagementsysteem van een waterschap moeten afspraken worden 

gemaakt over wanneer revisie van het materialenpaspoort plaatsvindt. Het 

paspoort zou bij elke wijziging aan een asset geüpdatet kunnen worden of de 

wijzigingen kunnen worden opgespaard en bijvoorbeeld jaarlijks aan het 

materialenpaspoort worden toegevoegd. 

• Elk waterschap heeft het assetmanagement(systeem) in de organisatie anders 

ingericht. Sommige waterschappen hebben meer capaciteit, is de kennis verder 

ontwikkeld en wordt een specifieke software gebruikt als 

assetmanagementsysteem. Daarom moet per waterschap bekeken worden wie 

verantwoordelijk is voor de (periodieke) revisie van het materialenpaspoort. Dit 

Betrokken rollen/functies: 

• Data-Architect: ontwerpt de data-architectuur en zorgt voor integratie van 

het materialenpaspoort binnen de bestaande systemen. 

• IT-beheerder: beheert de IT-infrastructuur, zorgt voor de beveiliging en 

onderhoud van de systemen. Waaronder ook de interne of externe data-

base.  
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kan mogelijk ook worden uitgevoerd door de partij die het beheer en onderhoud 

uitvoert voor een asset. 

• De revisie van materialenpaspoorten brengt extra werk met zich mee, waar niet 

alle waterschappen voldoende capaciteit voor hebben. Daarom moet de revisie 

en het assetmanagement zo efficiënt mogelijk worden ingericht. Mogelijk kan de 

revisie ook worden uitgevoerd door de uitvoerende partij van het beheer en 

onderhoud. Dit kan worden opgenomen in het beheer- en onderhoudscontract 

van de betreffende asset. 

 

 
 

3.4 Toepassing bij demontage 
De materialen die zich in een asset bevinden, zullen op een bepaald moment deze 

bestemming verlaten. Het materialenpaspoort kan een rol spelen bij het efficiënt 

demonteren van assets en het hergebruik van vrijgekomen materialen. Als gedurende de 

levensduur van de asset, het beheer en onderhoud nauwkeurig zijn bijgehouden in het 

materialenpaspoort, is het mogelijk om bij einde levensduur van de asset de levensduur 

van de individuele bouwdelen te verlengen.  

De potentie voor hergebruik is groter wanneer de materialen eenvoudig losgemaakt 

kunnen worden van de asset. De gegevens betreffende de koppeling en losmaakbaarheid 

zijn opgenomen in het paspoort om de materialen een circulaire bestemming te geven 

(ambitieniveau 3). Indicatoren in het paspoort omvatten de losmaakbaarheidsindex, 

doorkruisingen en type verbindingen.  

Op basis van deze data in het materialenpaspoort kan een demontagehandleiding voor 

de asset worden opgesteld. Deze handleiding biedt ondersteuning aan de aannemer bij 

de demontage van de asset en helpt bij het behouden van bepaalde bouwdelen, zodat 

deze hergebruikt kunnen worden. Voorafgaand aan de demontage ontstaat er tevens een 

overzicht van potentieel te hergebruiken producten.  

De vrijgekomen materialen kunnen vervolgens worden aangeboden op een digitale 

materialenmarktplaats, zodat deze kunnen worden gematcht met de vraag vanuit 

nieuwbouw- of renovatieprojecten.  

 

AANDACHTSPUNTEN 

• Losmaakbaarheid is een relatief nieuw concept en wordt nog niet eenduidig 

toegepast in de GWW-sector.  

• De mate van losmaakbaarheid (losmaakbaarheidindex) kan in de toekomst een 

belangrijke rol spelen. Voor circulair assetmanagement is het cruciaal om te weten 

welke elementen vrijkomen en wat de hergebruikpotentie is. Daarom moet al bij 

het ontwerp en de bouw van assets worden nagedacht over hoe elementen 

vrijkomen uit assets. 

• Het aanbieden en afnemen van herbruikbare materialen op een 

materialenmarktplaats vereist logistieke planning. Idealiter moet voorafgaand aan 

de demontage duidelijk zijn wat hergebruikt kan worden en waar dit tijdelijk 

opgeslagen kan worden. Om te voorkomen dat de opslagdepots volraken, is 

Betrokken rollen/functies: 

• Assetbeheerder: verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de as-

setinformatie in het materialenpaspoort. 

• Onderhoudsmanager: speelt een belangrijke rol bij het communiceren 

van wijzigingen in de materialen naar de assetbeheerder. 

• Informatiebeheerder: omvat het organiseren en beheren van de revisies 

en opslag van het materialenpaspoort in de bestemde database. 



 Pagina 18 van 54 

 

MATERIALENPASPOORT VOOR WATERSCHAPPEN – FASE 2 

 

 

 

 

doorstroom van deze materialen essentieel. Daarom moet zoveel mogelijk in het 

ontwerpproces van nieuwe assets gebruik worden gemaakt van de 

materialenmarktplaatsen. 

• Juridisch blijkt het niet altijd eenvoudig te zijn voor waterschappen om materialen 

(gratis) aan te bieden op een materialenmarktplaats. 

• Sommige aannemers hebben hun eigen opslagdepots voor herbruikbare 

materialen opgezet. Op deze manier kunnen de aannemers inspelen op de vraag 

van opdrachtgevers naar hergebruikte materialen. Daarnaast zijn enkele 

waterschappen bezig met het opzetten van vergelijkbare depots. 

• Een materialenmarktplaatsen specifiek voor GWW is Duspot. Dit platform is al goed 

bekend bij de waterschappen en Rijkswaterstaat. Echter zijn er ook alternatieven 

die door de waterschappen worden gebruikt.  

• Met de herbruikbaarheidsscan kan worden onderzocht welke onderdelen van een 

asset potentieel geschikt zijn voor hergebruik. De scan kan worden toegepast bij 

assets die gesloopt of gerenoveerd zullen worden. 

 

 
 

3.5 Toepassing in duurzaamheidsmonitoring 
Een materialenpaspoort kan meer dan alleen de duurzaamheid van individuele projecten 

verbeteren. Asset data kan geaggregeerd worden en verrijkt met milieudata voor 

monitoring en rapportages op organisatieniveau.  

In theorie, als alle projecten en assets zijn voorzien van een materialenpaspoort, zou aan 

het einde van het jaar precies aangegeven kunnen worden hoeveel materialen er zijn 

gebruikt en wat de verhoudingen zijn in primair/secundair en biotisch/abiotisch gebruik. 

Deze informatie zou via een dashboard bijgehouden kunnen worden. Daarmee zetten 

waterschappen een grote stap in het monitoren van het doel ‘50% minder primair 

abiotisch materiaalgebruik in 2030’. 

Dit dashboard kan op zijn beurt weer gebruikt worden om het circulair beleidskader van 

het waterschap bij te stellen, mocht dat nodig zijn. Het dashboard kan ook dienen als een 

kwantitatieve bron voor de Klimaatmonitor. Daarmee kunnen waterschappen inzichtelijk 

maken hoever zij gezamenlijk zijn in de circulaire transitie. 

 

AANDACHTSPUNTEN 

• De methoden voor data normering bij monitoring leiden tot discussie. Het is van 

belang om te bepalen hoe milieudata van een project eerlijk verdeeld wordt:  

Smeer je de milieu-impact van materiaalgebruik uit over de levensduur, of reken je 

de impact op het jaar van oplevering? Er is behoefte aan duidelijke afspraken. 

• Een soortgelijke discussie bestaat over het bijwerken van milieudata: Hoe vergelijk 

je milieu-impact over de jaren als de LCA-cijfers in de Nationale Milieu Database 

Betrokken rollen/functies: 

• Duurzaamheidsadviseurs: bewaken de duurzaamheid en circulaire doel-

stellingen van het waterschap. Het toepassen van hergebruikte materialen 

(van een digitale marktplaats) te stimuleren.  

• Programma managers: kunnen de projecten plannen, zodat vrijgekomen 

materialen uit een ander project hergebruikt kunnen worden. 

• Project/technisch manager: is verantwoordelijk voor het project en houdt 

contact met het bedrijf dat de sloop / demontage van een asset uitvoert. 

Daarnaast kan deze rol er op sturen dat demontage voor hoogwaardig 

hergebruik onderdeel wordt van de contracteisen.  
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worden geüpdatet? Maak je opnieuw berekeningen voor projecten uit het 

verleden? Ook hierover dienen afspraken te worden gemaakt. 

• De tool waarmee data uit materialenpaspoorten wordt geaggregeerd, moet nog 

gekozen worden. Wordt dit via Madaster gedaan, een andere tool, of ontwikkelen 

waterschappen een eigen methode? 

• Een belangrijk aandachtspunt, gerelateerd aan bovenstaande discussiepunten, is 

dat de Klimaatmonitor moet samenwerken met de methodiek voor 

materialenpaspoorten. De monitor moet data uitvragen die uit het paspoort te 

halen is, en dezelfde rekenmethodiek gebruiken. 

 

 

Betrokken rollen/functies: 

• Duurzaamheidsadviseurs: betrokken bij het interpreteren van het dash-

board. Gebruikt de informatie om het circulair beleidskader te updaten 

en voor rapportage richting de Klimaatmonitor.  

• Coördinator emissies: betrokken bij de uitwerken van de discussiepun-

ten rondom datanormering en updaten van milieudata. 

• Informatiedeskundige: betrokken bij het opzetten en invullen van het 

dashboard. Zorgt ervoor dat de materialenpaspoort en-database ge-

koppeld wordt aan het dashboard. 
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4 Aansluiting bij doelen en ambities 

De transitie naar een circulaire economie is in volle gang. Diverse akkoorden en 

programma’s op landelijk niveau ten aanzien van circulariteit zijn opgezet (o.a. 

Grondstoffenakkoord, Nationaal Programma Circulaire Economie) met als doel om in 

2050 volledig circulair te zijn. Het materialenpaspoort speelt een sleutelrol in het meten, 

monitoren en sturen op de doelstellingen op het gebied van grondstoffengebruik en 

(scope 3) emissies bij bouwprojecten. Echter, het materialenpaspoort is nog geen 

wijdverspreid instrument onder de waterschappen. De huidige versie van het 

materialenpaspoort, zoals deze nu in de Starter-Kit is opgenomen, kan nog veranderen. 

Het moet verder worden ontwikkeld en uitgerold om aan toekomstige behoeften te 

voldoen. In dit hoofdstuk wordt het implementatietraject van het materialenpaspoort 

binnen de waterschappen besproken en hoe het bijdraagt aan de 

duurzaamheidsdoelstellingen. 

4.1 Roadmap  
De duurzaamheidsdoelen van de waterschappen zijn duidelijk. De weg ernaartoe ligt 

echter nog open. De Roadmap (Figuur 4-1 Materialenpaspoort Roadmap) heeft als doel 

om hier (gedeeltelijk) invulling aan te geven door de duurzaamheidambities van de 

waterschappen aan de ambitieniveaus van het materialenpaspoort koppelen. De 

ambitieniveaus zijn in de tijd uitgezet, gebaseerd op de conclusie dat de verschillende 

functionaliteiten van het materialenpaspoort (vooraf) beschikbaar moeten zijn om aan de 

duurzaamheidsdoelen te kunnen voldoen of om ze inzichtelijk te maken. Het doel is om 

het gebruik en de ontwikkeling van het materialenpaspoort in te zetten voor het behalen 

van de beleidsdoelen en het gewenste pad richting 2050. De roadmap is ook als 

losstaand product in pdf-formaat bijgeleverd in de Starter-Kit.  

 
Figuur 4-1 Materialenpaspoort Roadmap 
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4.2 Duurzaamheidsambities Waterschappen 
De duurzaamheidsambities van de waterschappen zijn vastgelegde mijlpalen op weg 

naar het uiteindelijke doel van volledige circulariteit. Deze ambities omvatten een 

combinatie van door de waterschappen geformuleerde doelen, nationale beleidsdoelen 

en Europese beleidsdoelen. De duurzaamheidsambities zijn integraal onderdeel van de 

visie van de waterschappen. 

• 2050: 100% Circulair  

• 2030: 50% minder primaire abiotische grondstoffen  

Op 24 januari 2017 ondertekende de Unie van Waterschappen samen met een groot 

aantal andere organisaties het Grondstoffenakkoord. Daarmee onderschrijven de 

waterschappen de landelijke ambitie om te streven naar een circulaire economie in 2050. 

In 2030 is het doel om halverwege deze transitie te zijn. Dit laatste vertaalt zich in een 

reductiedoelstelling van primaire abiotische grondstoffen van 50%. Tegelijkertijd zijn er 

ook doelstellingen ten aanzien van broeikasgasemissies.  

• 2035: Klimaatneutraal  

Indirect heeft circulariteit effect op de klimaatneutraliteit van de waterschappen. Zo 

draagt het bij aan het reduceren van (scope 3) emissies die vrijkomen in levensfasen waar 

vervaardigde materialen nog niet/niet meer in eigendom zijn van de waterschappen.  

• 2030: 100% Circulair aanbesteden (uitvoeren)  

• 2023: 100% Circulair uitvragen 

Het grondstoffenakkoord is landelijk uitgewerkt in een vijftal transitieagenda’s. De in 2018 

opgestelde Transitieagenda Circulaire Bouweconomie levert een aantal nieuwe 

doelstellingen op, die ook voor de waterschappen relevant zijn. Publieke opdrachtgevers 

hebben hierin met de bouwsector afgesproken dat de Nederlandse overheid vanaf 2030, 

100% circulair wordt aanbesteed (benutte materialen 100% circulair). Om dit te 

realiseren, dienen alle overheidsaanbestedingen vanaf 2023 circulair te worden 

uitgevraagd (circulaire doelstelling aannemer). Verdere uitwerking van de Circulaire 

Beleidsdoelen van de waterschappen is te vinden in “Het verhaal van de circulaire 

waterschapen”. 

 

4.3 Materialenpaspoort ambities 
De waterschappen zetten in op het materialenpaspoort als initiatief om invulling te kun-

nen geven aan voorgenoemde duurzaamheidsambities van de waterschappen. De 3 am-

bitieniveaus voor het materialenpaspoort kunnen hierbij als referentiepunt worden ge-

zien op weg naar het halen van de duurzaamheidsambities (zie piramide met ambitieni-

veaus, Figuur 2-1). 

Door de ambitieniveaus van het materialenpaspoort onder de duurzaamheidsambities 

voor de waterschapen te hangen, ontstaat een koppeling tussen doelstellingen (circulari-

teit) en concrete instrumenten (materialenpaspoort). Het helpt om verdere invulling te 

geven aan de duurzaamheidsambities en biedt handvaten om effectief te kunnen sturen 

op de weg naar het behalen van de duurzaamheidsambities. 

Om te verzekeren dat het materialenpaspoort effectief invulling kan geven aan het beha-

len van de duurzaamheidsambities, zijn de onderstaande drie ambities3 met betrekking 

tot de gefaseerde implementatie van het materialenpaspoort opgesteld. De ambities ge-

ven aan wanneer voor 100% van de nieuwe projecten4 een materialenpaspoort met het 

betreffende ambitieniveau opgeleverd dient te worden.  

• 2028: Ambitieniveau 1 - Grondstof- /Materiaalstromen  

• 2030: Ambitieniveau 2 – Milieu-impact 

 
3 Deze ambities zijn opgesteld door de Werkgroep Materialenpaspoort als advies en hulpmiddel. Deze ambities zijn niet bestuurlijk vastgelegd. 
4 zie 4.3.1 “Scope van Roadmap” wat bedoeld wordt met ‘bestaande projecten’ 
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• 2035: Ambitieniveau 3 - Herbruikbaarheid 

Om volledig aan een ambitieniveau te voldoen, dient ruim van tevoren te worden begon-

nen. Dit kan bijvoorbeeld door te starten met een aantal pilotprojecten en deze vervol-

gens door te ontwikkelen tot een standaardeis. Het is sterk aan te bevelen om niet te 

wachten met de stap naar een hoger ambitieniveau. Voor waterschappen of projecten die 

al verder gevorderd zijn, is het raadzaam om de implementatie sneller door te voeren. 

Hierbij moet de rol van het materialenpaspoort in relatie tot de effectiviteit van andere 

circulaire maatregelen niet worden onderschat. Het materialenpaspoort draagt onder an-

dere bij aan de monitoring van circulariteit, circulair assetmanagement en de aanbeste-

ding van secundaire materialen. Hoe eerder de ambitieniveaus worden gerealiseerd, des 

te eerder kunnen de functionaliteiten van het materialenpaspoort een vermenigvuldi-

gend effect hebben. 

 

4.3.1 Scope van Roadmap 
De materialenpaspoort ambities, zoals opgenomen in de Roadmap zijn specifiek gericht 

op nieuwe projecten. Nieuwe projecten omvat zowel de nieuwbouw van assets als ver-

bouwing en renovaties, maar ook het vervangen van onderdelen naar aanleiding van be-

heer en onderhoud. Alle verwerkte materialen (primair en secundair) dienen daarbij op-

genomen te worden in het materialenpaspoort. Verwijderde materialen zijn uit het mate-

rialenpaspoort te verwijderen. Het materialenpaspoort dient te allen tijde een actueel 

overzicht te geven van de materialen waaruit de asset op dat moment uit bestaat.  

Waar er bij nieuwbouw een compleet materialenpaspoort door de aannemer opgeleverd 

dient te worden, wordt bij een renovatie of verbouwing enkel voor het respectievelijke 

deel een materialenstaat/materialenpaspoort opgeleverd. Ook als er geen aannemer be-

trokken is, bijvoorbeeld bij beheer en onderhoud, dienen de vervangen materialen in het 

materialenpaspoort opgenomen te worden. Zo wordt over tijd het materialenpaspoort 

aangevuld en ontstaat bij iedere renovatie een steeds completer materialenpaspoort.  

Het vastleggen van gebruikte materialen in bestaande assets valt buiten de scope van de 

Roadmap. Het betreft een andere maatregel, namelijk een herbruikbaarheidsscan waar-

bij doormiddel van observaties de herbruikbaarheid van materialen wordt ingeschat. De 

herbruikbaarheidsscan dient het doel om herbruikbaarheid van beschikbaar komende 

materialen (sloop/demontage) inzichtelijk te maken en te stimuleren. Deze herbruikbaar-

heidsscan vindt idealiter plaats in de verkenningsfase van het renovatie- of nieuwbouw-

project, voorafgaand aan de demontage van de bestaande asset. In dit rapport wordt hier 

niet verder op ingegaan, aangezien dit slechts een voorbeeld betreft hoe er invulling aan 

circulariteitsmaatregelen kan worden gegeven en het niet het doel is van deze werkgroep 

noch dit rapport om waterschappen hierin te sturen of te beperken. De materialenpas-

poort Starter-Kit voorziet in een mogelijkheid om bij renovatie of sloop en nieuwbouw 

van een asset de hergebruikte materialen vast te leggen en de gesloopte, afgevoerde ma-

terialen ook te verantwoorden. Daarmee sluit het materialenpaspoort aan bij een eventu-

ele herbruikbaarheidsscan.  

 

4.4 Materialenpaspoort Functionaliteiten 
Onder de drie toepassingen uit het processchema (beschreven in paragraaf 3.3 

Toepassing in Beheer, 3.4 Toepassing in Demontage en 3.5 Toepassing in 

Duurzaamheidsmonitoring) vallen de in de Roadmap beschreven functionaliteiten. Deze 

functionaliteiten worden geleidelijk beschikbaar naarmate meer assets een 

materialenpaspoort krijgen en de implementatie van ambitieniveaus wordt afgerond. 

Hoe meer assets een materialenpaspoort hebben, hoe effectiever het functioneert. 
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4.4.1 Monitoringstool 
Een materialenpaspoort geeft inzicht in de circulariteit en duurzaamheid van een asset. 

Alle materialenpaspoorten samen geven informatie over de circulariteit en duurzaamheid 

van de waterschappen. Het materialenpaspoort dient als bron voor geaggregeerde 

duurzaamheidsmonitoring. Kort na implementatie zal het materialenpaspoort eerste 

functionaliteiten bieden als monitoringstool. Hoe meer assets voorzien zijn van een 

materialenpaspoort, hoe waardevoller het wordt als bron voor monitoring en 

rapportages. 

 

2025  - Materialenpaspoort als criterium voor aanbesteding 

Als het waterschap na publicatie van de Starter-Kit met het materialenpaspoort aan de 

slag gaat, zal het als aanbestedingseis gaan gelden. Hiermee vervult het de eerste 

functionaliteit. Een aannemer of uitvoerende partij die een materialenpaspoort kan 

opleveren, is in het voordeel. Sterker nog, een aannemer die geen materialenpaspoort 

kan opleveren, valt af. Zie ook paragraaf 5.2 Aanbesteding- en Inkoopvoorwaarden. 

 

2028 - Materialenpaspoort als bron voor materialenstroomanalyses 

In de eerste jaren dat het waterschap met het materialenpaspoort werkt, wordt er vooral 

een database opgebouwd. Tegen 2028, wanneer ambitieniveau 1 is bereikt en voor 100% 

van de nieuwe projecten grondstof-/materiaalstromen zijn opgenomen in het 

materialenpaspoort, wordt duidelijk welke materialen en in welke hoeveelheden het 

waterschap gebruikt. Dit biedt inzicht in (kritieke) grondstoffen waar het waterschap 

afhankelijk van is en vormt een basis voor strategische keuzes met betrekking tot 

weerbaarheid.  

 

2030 - Materialenpaspoort voor geaggregeerde duurzaamheidsmonitoring en als 

bewijsstuk voor circulair aanbesteden  

Het opnemen van ambitieniveau 2 in het materialenpaspoort maakt de milieu-impact per 

asset inzichtelijk. Als in 2030 alle nieuwe projecten voldoen aan ambitieniveau 2, kan door 

data-analyse en duurzaamheidsmonitoring de geaggregeerde impact voor een 

waterschap of zelfs voor alle waterschappen berekend worden. Hierdoor wordt tevens 

duidelijk welk percentage van de aanbestedingen circulair is (bijvoorbeeld secundair in 

plaats van primair), en kan de prestatie van de waterschappen ten opzichte van hun 

duurzaamheidsdoelstellingen beoordeeld worden. 

 

4.4.2 Assetmanagement tool 
Naarmate meer assets een materialenpaspoort krijgen, neemt de relevantie en impact 

ervan op (circulair) assetmanagement toe. Het materialenpaspoort kan zo uitgroeien tot 

een nuttige tool voor assetmanagement. 

 

2030 tot 2050 - Materialenpaspoort als input voor materialenmarktplaatsen  

Het koppelen van de database met materialenpaspoorten aan een 

materialenmarktplaats kan het hergebruik van objecten en materialen bevorderen. De 

materialenmarktplaats stelt externe partijen ook in staat om materialen opnieuw te 

gebruiken.  

 

2030 tot 2050 - Projectontwerp, Inkoop en Projectplanning naar beschikbaarheid 

materialen volgens materialenpaspoort 

Naarmate inzicht wordt vergaard in de losmaakbaarheid en herbruikbaarheid van 

materialen, kunnen deze objecten of materialen worden meegenomen in projectontwerp, 

inkoop en projectplanning. Zo kan er in ontwerpen rekening worden gehouden met de 
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eigenschappen van de te hergebruiken materialen. Daarnaast hoeven er minder 

materialen ingekocht te worden en kan hergebruik effectief worden afgestemd met 

aannemers. In een ultiem scenario kan bij het plannen van projecten rekening worden 

gehouden met het ‘vrijkomen’ van materialen en kan de planning worden aangepast 

(versneld/vertraagd) om hergebruik te optimaliseren. Als in 2035 voor 100% van de 

nieuwe projecten de losmaakbaarheid en herbruikbaarheid inzichtelijk is geworden zijn 

daarmee de volle functionaliteiten van het materialenpaspoort beschikbaar.   

 

4.5 Relevante Externe Trends 
In feite groeien de functies en de ambities van het materialenpaspoort mee in de tijd. 

Echter, de ontwikkeling van het materialenpaspoort wordt daarnaast ook beïnvloed door 

externe trends. Deze kunnen op hoofdlijnen worden verdeeld in ontwikkelingen op het 

gebied van digitalisatie, wet- en regelgeving en marktontwikkelingen. De trends kunnen 

zowel een versnellend als ook een vertragend effect hebben op de implementatie van het 

materialenpaspoort. Hieronder worden deze ontwikkelingen toegelicht. 

 

4.5.1 Digitalisering 
Het format van de Starter-Kit Materialenpaspoort is momenteel een Excelbestand. De 

voordelen hiervan is dat het een breed gebruikt en gangbaar format is en eenvoudig te 

bewerken is. Het nadeel is dat het format statisch en foutgevoelig is. Ook zijn er 

beperkingen aan de hoeveelheid data dat in een Excelbestand verwerkt kan worden 

zonder dat deze traag wordt. De ontwikkelingen en trends ten aanzien van digitalisering 

van de dataverwerking speelt een grote rol in de keuze voor het materialenpaspoort 

format.  

Een van de ontwikkelingen die opvalt, is de opkomst van BIM in het ontwerpproces. Dit 

model biedt de mogelijkheid om meta-data toe te voegen aan een 3D-ontwerptekening, 

waarin individuele elementen en onderdelen aanklikbaar zijn en specifieke informatie 

hierover getoond kan worden. Dit kan van toegevoegde waarde zijn met betrekking tot 

ambitieniveau 3 (herbruikbaarheid), omdat direct zichtbaar is waar een element of 

onderdeel zich bevindt en of het toegankelijk is voor demontage. BIM biedt tevens de 

mogelijkheid om een gelijksoortige ILS-structuur op te nemen als die in de Excelversie van 

het materialenpaspoort (ook wel niet-BIM genoemd) wordt gehanteerd.  

Naast de digitalisering van de ontwerpen van de assets vindt er ook een ontwikkeling op 

het gebied van (AI-)datatools plaats. Dit kan mogelijk nog een rol spelen in het sneller, 

makkelijker uitlezen van materialenstaten, waardoor handmatige processen kunnen 

worden vermeden en daarmee foutgevoeligheid afneemt. Dit kan betekenen dat het 

materialenpaspoort toegankelijker kan worden en met minder moeite bij projecten 

toegepast kan worden. 

 

4.5.2 Wet- en Regelgeving 
Vanuit het Nationaal Programma Circulaire Economie (NPCE) valt het een en ander te 

verwachten qua regelgeving t.a.v. circulariteit/duurzaamheid. Zo zijn er wetsvoorstellen in 

de maak waarin MKI sturend gaat zijn voor materiaalstromen (o.a. asfalt, staal en beton) 

en waarbij MKI onderdeel moet zijn van de gunningscriteria voor grote projecten. Dit 

wordt de komende jaren verder uitgewerkt en geconcretiseerd. In het kader van 

circulariteit valt er ook te verwachten dat er een ‘materialenboekhouding’ vereist gaat 

worden voor ‘materiaal-intensieve’ instellingen/bedrijven. Dit kan bijvoorbeeld betekenen 

dat het noodzakelijk is om bij te houden welke materialen zijn verwerkt in de fysieke 

assets, evenals de mate van hergebruik en kwaliteit. 

Een andere ontwikkeling in het programma NPCE is dat de doelstelling voor 2030 t.a.v. de 

50% reductie van primair, abiotisch materiaal mogelijk vervangen gaat worden door 
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meerdere, toegespitste doelen. Dit kan invloed hebben op de wijze waarop de 

beleidsdoelen van de waterschappen ingevuld worden. Op basis van de ILS van het 

materialenpaspoort, kan een groot aantal aanvullende KPI’s worden gemeten. Het is 

raadzaam dat toekomstige wijzigingen in de beleidsdoelstellingen van waterschappen 

met betrekking tot circulariteit worden geëvalueerd aan de hand van de op dat moment 

geldende ILS, om te waarborgen dat er geen datakloof ontstaat. 

 

4.5.3 Marktontwikkelingen 
De markt maakt grote stappen ten aanzien van circulariteit en broeikasgasreductie en 

levert daarmee ook haar bijdrage bij het behalen van duurzaamheidsambities van de 

waterschappen. Bij de “markt” kan men denken aan producenten en leveranciers van 

(bouw)materialen en producten, aannemers en bouwbedrijven, transporteurs, maar 

bijvoorbeeld ook softwareontwikkelaars (o.a. voor ontwerptools). 

De toekomstige marktontwikkelingen zullen voor een groot deel bepalen welke mate van 

circulariteit en broeikasgasreductie er bij de bouw en renovatie van assets bereikt kan 

worden. Hierbij is de gehele keten van belang. Een relevant voorbeeld hiervan is het 

Betonakkoord, waarin circulariteitseisen worden gesteld aan hergebruik en recycling van 

beton.  

Ook ten aanzien van ‘nieuwe’ producten zijn er veel ontwikkelingen in de markt. Het is te 

verwachten dat de productgroepen waarvoor een Uitgebreide Producentenverklaring 

(UPV) of een soortgelijke verantwoordelijkheid wordt vereist, in de toekomst uitgebreid 

zullen worden. Dit laat ook het grote raakvlak zien tussen wet- en regelgeving en 

marktontwikkelingen.  

Circulariteit en broeikasgasreductie in producten en grondstoffenketens zullen steeds 

meer een concurrentievoordeel opleveren. De verwachting is dat er in toenemende mate 

duurzaamheidsinformatie beschikbaar zal komen bij de aanschaf en levering van nieuwe 

producten, materialen en/of componenten, dit kan aanvullende informatie bieden voor 

het materialenpaspoort en mogelijk het invullen/bijhouden van het materialenpaspoort 

eenvoudiger maken.   

  

4.6 Waterschap projecten in de klimaatmonitor 
Op dit moment worden de prestaties van de waterschappen in het kader van de 

duurzaamheidambities bijgehouden in de Klimaatmonitor. De Klimaatmonitor biedt een 

integraal beeld van de thema’s energieverbruik en -productie, broeikasgasemissies 

verdeeld over de beheerthema’s (waterketen/watersysteem) en naar scope (1, 2 of 3) en 

biedt in een toenemende mate ook inzicht in de prestaties ten aanzien van circulariteit. 

Dit laatste thema wordt nog niet integraal gerapporteerd en is momenteel nog beperkt 

tot kwalitatieve vragen over de toepassing van circulariteit binnen de organisatie. Dit 

betekent dat er op waterschapsniveau doorgaans nog geen beeld beschikbaar is ten 

aanzien van de prestatie op het gebied van grondstof- en materiaalgebruik binnen de 

projectrealisatie. 

Dit heeft ook tot gevolg dat er nog geen beeld gerapporteerd wordt in de Klimaatmonitor 

over de broeikasgasemissies gerelateerd aan projectrealisatie (ingebedde emissies in 

materialen en emissies door inzet van transport en materieel). 

Het primaire doel van het materialenpaspoort is om circulariteit te bevorderen, maar het 

biedt ook kansen voor monitoring van duurzaamheidsdoelen, zoals eerder benoemd in 

paragraaf 3.5. Op het moment dat alle projecten die binnen een kalenderjaar 

gerealiseerd worden tot en met ambitieniveau 2 (milieu-impact) vastgelegd worden in 

een materialenpaspoort, geeft dit de benodigde informatie om de broeikasgasemissies 

van het materiaalgebruik bij projectrealisatie integraal te kunnen rapporteren in de 

Klimaatmonitor. Dit dient nog aangevuld te worden met details over emissies bij inzet van 
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transport en materieel bij de sloop/aanleg van de assets. Deze laatstgenoemde 

informatiestroom wordt momenteel niet meegenomen in de Starter-Kit templates.  
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Deel 2 – Templates Materialenpaspoort 
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Deel 2 – Templates Materialenpaspoort 

Deel 2 omvat een nadere toelichting van de templates en ondersteunde documentatie als 

onderdeel van de Starter-Kit.  

In Hoofdstuk 5 wordt afzonderlijk ingegaan op de producten 

informatieleveringsspecificatie (ILS), aanbestedings- en inkoopvoorwaarden, en een 

materialenpaspoorttemplate. 

Vervolgens wordt een stapsgewijze aanpak beschreven waarmee waterschappen 

praktisch kunnen beginnen met het gebruik van het materialenpaspoort. 
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5 Templates 

De Werkgroep Materialenpaspoort heeft zich in Fase 2 ingezet om een uitgebreide 

Starter-Kit te ontwikkelen om waterschappers te ondersteunen bij het implementeren en 

toepassen van het materialenpaspoort in projecten en in de organisatie. Deze Starter-Kit 

biedt richtlijnen en tools, en zelfs een volledig template van een materialenpaspoort, om 

de duurzaamheid en circulariteit van projecten te verbeteren. Daarnaast biedt de Starter-

Kit, samen met deze rapportage en het rapport van Werkgroep Materialenpaspoort Fase 

1, handvaten aan waterschappen die aan het begin staan van het gebruik van een 

materialenpaspoort.  

Deze Starter-Kit is ontworpen om de overgang naar duurzame en circulaire 

bouwpraktijken te vergemakkelijken en biedt een solide basis voor het gebruik van 

materialenpaspoorten in zowel BIM als niet-BIM projecten. 

De Starter-Kit bevat naast het processchema (Hoofdstuk 3) en de Roadmap (Hoofdstuk 4), 

nog 5 Templates die in de praktijk toegepast kunnen worden: 

• Informatie Levering Specificatie (ILS) Materialenpaspoort: standaard voor 

uniformiteit en consistentie in de aangeleverde informatie. De ILS is een separaat 

product los van deze rapportage. 

• Aanbesteding- en inkoopvoorwaarden: bevat contract- en bestekeisen die 

nodig zijn voor de aanbesteding en inkoop van materialen met een 

materialenpaspoort. Het product is bijgevoegd in Bijlage 4: Inkoop en 

aanbesteding. 

• Stappenplan datavolwassenheid: behandelt verschillende niveaus van 

datavolwassenheid en hoe deze van invloed zijn op de implementatie van het 

materialenpaspoort. Het product is bijgevoegd in Bijlage 5: Datavolwassenheid. 

• Materialenpaspoort template: dient als een praktisch hulpmiddel voor 

professionals om de benodigde informatie systematisch vast te leggen. Het 

template is los van deze rapportage als separaat product beschikbaar. 

In de volgende paragrafen worden de bovenstaande producten en het proces voor het 

opstellen van de documenten nader toegelicht. Tot slot wordt een stappenplan gegeven 

dat beschrijft hoe te beginnen met het gebruiken van materialenpaspoorten in een 

waterschap. 

 

5.1 Informatie Levering Specificatie (ILS) 
De Informatie Levering Specificatie (ILS) voor het materialenpaspoort wordt als een 

afzonderlijk product geleverd en is opgesteld ter bevordering van de samenwerking en 

informatie-uitwisseling tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gedurende projecten. 

Deze ILS definieert welke gegevens op welk tijdstip moeten worden aangeleverd, in welke 

structuur, en met welke kwaliteitseisen. Het doel is om informatie eenduidig, correct, 

volledig en herbruikbaar aan te leveren zodat deze direct gebruikt kan worden voor het 

opstellen en onderhouden van het materialenpaspoort. 

 

De ILS is gebaseerd op de 3 ambitieniveaus van het materialenpaspoort: 1) registratie van 

materiaaldata, 2) toevoeging van milieudata (zoals MKI en CO₂-uitstoot), en 3) 

herbruikbaarheidsinformatie. Deze ambitieniveaus volgen uit de rapportage van Fase 1. 

De ILS-structuur volgt een vaste hiërarchie, geïnspireerd door standaarden zoals NEN 

2767, en maakt gebruik van methodes zoals de NAA.K.T. en NL-SfB-codering. Door deze 
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gestandaardiseerde aanpak wordt gewaarborgd dat de verzamelde data bruikbaar is 

voor circulair assetmanagement. Daarnaast beschrijft de ILS heldere afspraken over 

validatiemomenten (data-drops) tijdens het ontwerpproces en de realisatie, inclusief 

verantwoordelijkheden van betrokken partijen. 

 

5.1.1 De relatie tussen ILS en BIM 
BIM is belangrijk voor het verzamelen en structureren van data voor het 

materialenpaspoort. BIM biedt een digitaal model waarin zowel geometrische als 

alfanumerieke informatie over bouw- en infraprojecten wordt geïntegreerd. Wanneer het 

BIM-model voldoet aan de eisen van de BIM Basis ILS, kan het dienen als betrouwbare 

bron voor het invullen van het materialenpaspoort. 

 

De ILS en BIM vullen elkaar aan: de ILS specificeert welke informatie moet worden 

geleverd en wanneer, terwijl BIM het middel is waarmee deze informatie efficiënt en 

nauwkeurig verzameld kan worden.  

 

Het gebruik van BIM is echter geen vereiste voor het opstellen van een 

materialenpaspoort. Handmatige invoer vanuit andere bronnen, zoals bestekken, 

tekeningen, leveranciersinformatie of assetmanagementsystemen (zoals Ultimo of Infor 

EAM), is ook toegestaan zolang de data voldoet aan de eisen zoals vastgelegd in de ILS. 

De bron van de data (BIM of handmatig) heeft dus geen invloed op de bruikbaarheid van 

het materialenpaspoort, mits de informatie correct en volledig is aangeleverd. 

 

5.2 Aanbesteding- en inkoopvoorwaarden 
In Bijlage 4: Inkoop en aanbesteding zijn voorbeelden van aanbesteding- en 

inkoopvoorwaarden met gebruik van het materialenpaspoort opgenomen. De bijlage 

bevat voorbeelden van contracteisen, aanbestedingsteksten en gunningscriteria die 

vereist zijn voor het verkrijgen van een materialenpaspoort in overeenstemming met de 

ILS opgesteld door het Waterschap. Het doel is om een gestructureerd, eenduidig, correct 

en volledig materialenpaspoort aan te leveren dat hergebruik en recycling van materialen 

binnen de circulaire economie bevordert. De opdrachtnemer dient te voldoen aan 

vastgestelde standaarden en eisen, en het materialenpaspoort periodiek te leveren 

binnen de gedefinieerde projectfasen. De bijlage biedt een gedetailleerde beschrijving 

van de algemene, inhoudelijke, proces- en validatie-eisen, evenals de gunningscriteria, 

uitvoering en planning van de opdracht. 

 

5.3 Datavolwassenheid 
Het stappenplan voor het vaststellen van datavolwassenheid is opgenomen in Bijlage 5. 

Het biedt een gestructureerd 10-stappenplan om de datavolwassenheid van een 

organisatie te bepalen en een materialenpaspoort te introduceren. Het plan richt zich op 

het analyseren van de huidige situatie, het stellen van duidelijke doelen, het betrekken 

van belanghebbenden, en het verbeteren van de data-infrastructuur. Door middel van 

een pilotproject en continue evaluatie wordt de haalbaarheid en effectiviteit van het 

materialenpaspoort getest en geoptimaliseerd. Dit stappenplan ondersteunt organisaties 

bij datagedreven werken en bij het verbeteren van de duurzaamheid en circulariteit van 

materialen. 

 

Houd rekening met de volgende stappen: 

• Data-eigenaar: stel een datastructuur en een data-eigenaar vast. Bepaal aan de 

hand van de piramide de datavolwassenheid van de organisatie. 
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• Benodigde Data: verzamel gegevens over materialen, componenten en 

grondstoffen die in je assets worden gebruikt, waaronder hoeveelheden, 

materiaalsamenstellingen en herkomst (primair of secundair). Bepaal ook het 

niveau waarop je dit wilt doen (begin altijd op niveau 1 als starter). 

• Data Formaat: gebruik een gestructureerd Template (bijv. de aangeleverde Excel) 

of een BIM-model om de data vast te leggen. Let op dat de landelijke BIM-ILS 

momenteel onvoldoende detailniveau biedt voor een volledig 

materialenpaspoort. 

• Normen en Classificaties: zorg ervoor dat de reguliere data voldoet aan 

landelijke standaarden zoals RAW, NL-SfB en NAA.K.T, zodat deze gegevens 

gemakkelijker in het materialenpaspoort kunnen worden opgenomen. 

 

5.4 Materialenpaspoort template 
Het template voor het materialenpaspoort wordt als los product opgeleverd en is 

ontwikkeld door de Werkgroep Materialenpaspoort van de Unie van Waterschappen op 

basis van diverse voorbeelden van verschillende waterschappen en de shortlist van 

CB’23. Het biedt een gestructureerde manier om gegevens over toegepaste materialen 

vast te leggen, met als doel het bevorderen van duurzaamheid en circulariteit.  

 

Het Excel template bestaat uit 6 tabbladen: 

• Toelichting: Dit tabblad biedt een overzicht van de structuur en het gebruik van 

het template. 

• Landingspagina: Hier worden algemene projectgegevens en contactinformatie 

van de betrokken partijen vastgelegd. 

• Invulblad materialenpaspoort: Dit is het belangrijkste tabblad waar 

gedetailleerde informatie over de materialen wordt ingevoerd, zoals 

materiaalsoort, herkomst, technische specificaties, en milieu-impact. Het 

invulblad is ingedeeld op basis van de ambitieniveaus van het 

materialenpaspoort, zoals gedefinieerd in het rapport van de 1e fase.  

• Begrippenlijst: Dit tabblad bevat definities en uitleg van termen die in het 

Template worden gebruikt om consistentie en duidelijkheid te waarborgen. 

• Bron: Hier worden de bronnen en keuzelijsten vermeld die gebruikt worden in 

het invulblad, zoals de NAA.K.T. codering en fasering volgens Digigo.nu. 

• Losmaakbaarheid: Dit tabblad geeft een overzicht van type verbindingen, 

toegankelijkheid van de verbindingen en andere factoren. 

• Mapping ILS BIM: In dit tabblad is de ‘mapping’ gemaakt tussen 

materialenpaspoort en ILS-BIM (opgesteld door landelijke BIM-werkgroep). 

Registratie van materialen vindt hierdoor op een eenduidige wijze plaats. 

 

Het materialenpaspoort template voldoet aan de eisen van de circulaire economie en 

bevat metadatavelden voor herkomst, samenstelling en milieu-impact van materialen. 

Het is bruikbaar voor zowel BIM- als niet-BIM-projecten en ondersteunt bij het beheer van 

bouwassets. 
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5.5 Hoe te beginnen  
Onderstaand worden diverse stappen uiteengezet die waterschappen kunnen volgen om 

te starten met het gebruik van het materialenpaspoort in de organisatie.  

 

Kleine Projecten en Bouwteams 

Om ervaring op te doen met het opstellen en gebruiken van het materialenpaspoort, is 

het verstandig om te beginnen met kleine projecten of bouwteams. Het is belangrijk om 

feedback te verzamelen van betrokken partijen om het proces te verbeteren. 

 

Gebruik van Bestaande Materialenpaspoorten 

Het is nuttig om bestaande voorbeelden van het ingevulde materialenpaspoort van 

andere waterschappen te gebruiken om te leren. Deze voorbeelden zijn toegankelijk via 

de CoP van de Unie van Waterschappen. 

 

Bewustwording en Training 

Het opleiden van medewerkers is cruciaal. Organiseer trainingen en presentaties om 

medewerkers te informeren en op te leiden in het gebruik van materialenpaspoorten. 

Gebruik de resultaten van materialenpaspoorten om bewustwording te creëren over 

duurzaamheid en circulariteit binnen de organisatie. 
 

Marktpartijen 

Samenwerking met marktpartijen is essentieel. Werk samen met aannemers, leveranciers 

en andere betrokken partijen om de benodigde data te verzamelen en te valideren. Zorg 

voor een goede uitwisseling van data tussen verschillende systemen en partijen om de 

consistentie en betrouwbaarheid van de materialenpaspoorten te waarborgen. Zorg 

ervoor dat het materialenpaspoort wordt geborgd in de uitvraag- en contractfase. 

Vermeld in de eerste projecten dat het een leertraject betreft, zodat hier budget en tijd 

voor gereserveerd kan worden. 
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6 Aanbevelingen en Vervolgstappen 

De focus van dit traject lag op het realiseren van een materialenpaspoort Starter-Kit 

waarmee waterschappen uit de voeten kunnen. Uit het traject is naar voren gekomen dat 

op verschillende niveaus de nodige stappen nog gezet moeten worden om tot een 

standaard materialenpaspoort te komen. 

 

6.1 Aanbevelingen 
Onderstaande aanbevelingen zijn onderverdeeld en gericht naar het niveau waarop de 

aanbeveling van toepassing is: 

• Werkgroep materialenpaspoort: huidige werkgroep; 

• Organisatie: waterschap (of drinkwaterbedrijf); 

• Project: nieuwbouw of renovatie van een asset; 

• Sector: Watersector in samenwerking met landelijke partijen. 

In dit hoofdstuk zijn expliciet de aanbevelingen genoemd die uit het traject van Fase 2 van 

de Werkgroep Materialenpaspoort naar voren zijn gekomen. Sommige aanbevelingen uit 

Fase 1 zijn na afronding van Fase 2 nog steeds relevant. In Bijlage 2 is de lijst met 

aanbevelingen uit Fase 1 nogmaals opgenomen. Ook is een toetsing doorgevoerd of/in 

welke mate de aanbevelingen in Fase 1 zijn opgepakt en of ze voor een eventueel vervolg 

(Fase 3) nog relevant zijn.  

 

6.1.1 Aanbevelingen aan de werkgroep 
De volgende aanbevelingen betreffen aandachtspunten voor doorontwikkeling van het 

materialenpaspoort. De aanbevelingen dienen als prioriteiten voor verdere uitwerking en 

zijn gericht aan de CoP Materialenpaspoort of voor een eventuele vervolgfase van de 

werkgroep.  

 

1. Uitwerken data-architectuur  

Centraal in het processchema (Figuur 3-1) staat de database waarin alle 

materialenpaspoorten worden opgeslagen. Deze database staat centraal aan de 

benodigde data-architectuur voor een effectief materialenpaspoort. De data-architectuur 

bepaalt hoe data wordt opgeslagen, beheerd en gemanipuleerd. De inrichting van deze 

database en bijbehorende data-architectuur is nog onbepaald. Het is aan te raden om op 

korte termijn de data-architectuur uit te werken. De grote van de dataset, 

gebruiksvriendelijkheid, eigenaarschap, datasecurity en lange-termijn beschikbaarheid 

zijn hierin essentiële overwegingen. In Fase 2 zijn hierover verkennende gesprekken met 

het Waterschapshuis gevoerd. 

  

2. Schaalbaarheid data-architectuur 

Het systeem moet nieuwe data en metadata kunnen toevoegen zonder verstoring. 

Modulair ontwerp en standaarden helpen hierbij. Het moet efficiënt omgaan met grote 

datasets, met geoptimaliseerde opslag en zoekalgoritmen voor snelle toegang. 

Gegevensbeveiliging moet sterk blijven, met robuuste back-up- en herstelprocedures. Een 

solide infrastructuur is nodig voor lange-termijn beschikbaarheid en toekomstige 

uitbreidingen. Integratie met andere platforms moet eenvoudig zijn om samenwerking en 

gegevensuitwisseling te bevorderen. Hierdoor kunnen waterschappen een duurzame 

data-architectuur voor materialenpaspoorten realiseren. 
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3. Koppelen materialenpaspoort aan klimaatmonitor (herhaling Fase 1) 

Een doel van het materialenpaspoort is om de duurzaamheidsprestaties van de assets te 

monitoren binnen een waterschap. Door de verkregen inzichten in de prestaties te 

koppelen aan de benodigde KPI’s van de Klimaatmonitor van de Unie van 

Waterschappen, is het mogelijk dat het materialenpaspoort de Klimaatmonitor van data 

voorzien. 

 

4. Koppeling met materialenmarktplaats (herhaling Fase 1) 

Binnen de waterschappen wordt reeds gewerkt met materialenmarktplaatsen. Om ervoor 

te zorgen dat de data uit het materialenpaspoort in de praktijk ook daadwerkelijk zal 

leiden het hergebruik dienen vraag (nieuwbouw- of renovatieprojecten) gematcht te 

worden met aanbod (vrijkomende materialen of producten). Dashboards en monitoring 

kunnen hier deels in voorzien, maar een koppeling met digitale marktplaats(en) kan dit 

versterken. Het dient onderzocht te worden hoe vraag en aanbod elkaar effectief kan 

vinden. Een koppeling tussen de data-architectuur van het materialenpaspoort en 

materialenmarktplaats(en) biedt in dit opzicht een goede mogelijkheid.  

 

5. Aanpassen materialenpaspoort ambities naar ontwikkeling externe trends 

Het is aan te bevelen om toekomstige ontwikkelingen omtrent de drie fundamentele 

trends opgenomen in de Roadmap (wet- en regelgeving, digitalisatie en 

marktontwikkeling) nauwlettend te volgen. Deze ontwikkelingen zullen van invloed zijn op 

de doorontwikkeling van het materialenpaspoort. Het is te adviseren om deze 

ontwikkelingen door te vertalen in de ambities van het materialenpaspoort. Zo is het 

bijvoorbeeld raadzaam dat toekomstige wijzigingen in de beleidsdoelstellingen van 

waterschappen met betrekking tot circulariteit worden geëvalueerd aan de hand van de 

op dat moment geldende ILS, om te waarborgen dat er geen datakloof ontstaat.  

 

6.1.2 Aanbevelingen aan de waterschappen 
Waterschapen wordt aanbevolen om ervaring op te doen met het materialenpaspoort in 

projecten. Daarnaast is aan te bevelen, om maatregelen te treffen waarmee het 

materialenpaspoort in de organisatie wordt geïntegreerd en daarmee de basis te leggen 

om de functies van het materialenpaspoort daadwerkelijk te kunnen gebruiken. Hierbij 

gaat het onder meer om het stimuleren van de bewustwording en het inbedden van het 

paspoort binnen het waterschap. 

 

6. Starter-Kit opnemen als standaard voor materialenpaspoort binnen waterschap 

Aan alle waterschappen wordt aanbevolen de materialenpaspoort Starter-Kit als 

standaard te hanteren. De waterschappen die deelnamen aan Fase 2 van de werkgroep 

zijn hier reeds mee begonnen door het toe te passen in enkele pilotprojecten. 

Waterschappen die geen deel uitmaakten van Fase 2, wordt aangeraden om eveneens 

met het Starter-Kit te beginnen in een selectie van pilotprojecten.  

 

7. Up-to-date houden materialenpaspoort in beheer en onderhoud 

Het bijhouden van actuele gegevens in het materialenpaspoort zorgt ervoor dat de 

materiaaldata van een asset actueel blijft en dat informatie efficiënt uit het paspoort kan 

worden gehaald. Dit is cruciaal voor de effectiviteit van het paspoort. Het bijwerken van 

het paspoort kan op verschillende manieren. Namelijk door elke wijziging bij te werken, of 

door wijzigingen te verzamelen en gebundeld in het materialenpaspoort te actualiseren. 

Dit kan bijvoorbeeld periodiek (jaarlijks) worden doorgevoerd. Het is aan te bevelen om 

een processtructuur te vinden die werkt voor het waterschap specifiek. 
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8. Bestuurlijk vaststellen materialenpaspoort ambities uit de Roadmap 

De besturen van de waterschappen wordt geadviseerd om de ambities op het 

materialenpaspoort, zoals opgenomen in de Roadmap, over te nemen en bestuurlijk vast 

te stellen. Hierbij gaat het om de ambities voor het volledig behalen van de 

ambitieniveaus voor nieuwe projecten. 

o 2028 - 100% MP Grondstof-/materiaalstromen (Ambitieniveau 1) 

o 2030 - 100% MP Milieu Impact (Ambitieniveau 2) 

o 2025 - 100% MP Herbruikbaarheid (Ambitieniveau 3) 

 

9. Ambitieniveau 0 - ‘Structuur’ 

Ongeacht het ambitieniveau dient er in de eerste plaats een basis van datastructuur 

aanwezig te zijn om de data überhaupt te kunnen ontvangen en bergen. Om de juiste 

data door middel van het materialenpaspoort te kunnen uitvragen en ontvangen en voor 

de lange termijn ook beschikbaar te houden, dient de datastructuur goed ingesteld te 

zijn. Een hoger ambitieniveau maakt het materialenpaspoort nuttiger en tegelijkertijd de 

data-uitvraag complexer, bijvoorbeeld omdat de aannemer meer complexe data moet 

produceren. Zorg er steeds voor, dat bij het aanpassen en uitbreiden van het 

materialenpaspoort de juiste aanpassingen en voorbereidingen aan de datastructuur 

getroffen worden.  

 

10. Persoon binnen waterschappen als aanspreekpunt voor materialenpaspoort 

Om tot één standaard materialenpaspoort voor de waterschappen te komen is het van 

belang om (op den duur) alle waterschappen aangehaakt te laten zijn (raakt aan 

aanbeveling 16 uit fase 1). Waterschappen wordt daarom aangeraden om één 

aanspreekpunt voor het thema materialenpaspoort aan te wijzen, ongeacht hoe ver het 

waterschap is met de implementatie. Dit heeft als doel om betrokkenheid en inspraak in 

voor de toekomst relevante ontwikkelingen te verzekeren. Ook kan effectief kennis 

worden uitgewisseld en kunnen nieuwe versies bij waterschappen onder de aandacht 

gebracht worden. Deze aanbeveling staat los van, maar kan samen vallen met, het 

toewijzen van verantwoordelijkheid voor het materialenpaspoort. (Zie ook aanbeveling 21 

van Fase 1).  

 

11. Ga opzoek naar de juiste processen en rolhouders 

Het processchema (Figuur 3-1) biedt een voorbeeld van hoe en in welke processen het 

materiaalpaspoort moet worden geïmplementeerd binnen een waterschap. Het is 

raadzaam om de relevante processen en rolhouders in elk specifiek waterschap te 

identificeren (zie ook aanbeveling 21 van Fase 1). 

 

12. Training en ondersteuning voor medewerkers 

Om het materialenpaspoort bij waterschappen te implementeren, is een trainings- en 

ondersteuningsprogramma voor medewerkers nuttig. Maak training specifiek voor elke 

rolhouder en geef inzicht in elkaars rollen en functies voor betere samenwerking. 

 

13. Afweging tussen interne en externe dataopslag 

De keuze tussen externe (bijv. Madaster) en interne opslag hangt af van de behoeften van 

het waterschap. Externe opslag kan veiligheid en effectieve samenwerking bieden, maar 

heeft extra kosten en afhankelijkheid. Interne opslag geeft meer controle en kan 

goedkoper zijn, maar vraagt om meer beveiliging en onderhoud. Waterschappen moeten 

deze factoren goed afwegen. 
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14. Doorvoeren herbruikbaarheidsscan voor bestaande assets 

De duurzaamheidsambities zoals opgenomen in de Roadmap betreft het opleveren van 

een materialenpaspoort voor nieuwe projecten (nieuwbouw en renovaties). Echter ook 

voor bestaande assets is het in kaart brengen van materialen en herbruikbaarheid van 

belang om circulariteit en hergebruik te realiseren. Dit betreft het doorvoeren van een 

herbruikbaarheidsscan waarbij doormiddel van observaties de herbruikbaarheid van 

beschikbaar komende materialen (sloop/demontage) wordt bepaald. Deze 

herbruikbaarheidsscan vindt idealiter plaats in de verkenningsfase van het renovatie- of 

nieuwbouwproject, voorafgaand aan de demontage van de bestaande asset.  

 

15. Bestuurlijke ondersteuning voor implementatie van het materialenpaspoort 

(herhaling Fase 1) 

Indien er nog geen of onvoldoende bestuurlijke ondersteuning is voor het 

materialenpaspoort, kan deze rapportage dienen als onderbouwing richting het bestuur. 

Het rapport presenteerde de meerwaarde van een materialenpaspoort en de noodzaak 

m.b.t. de transities. Door bestuurlijke ondersteuning te krijgen, kan het gebruik van een 

paspoort in de organisatie in een versnelling komen 

 

6.1.3 Aanbevelingen aan projecten 
De aanbevelingen op niveau van ‘projecten’ focussen zich met name op het (zoveel 

mogelijk) toepassen van het materialenpaspoort en de nodige ervaring opdoen. 

 

16. Waar mogelijk sneller bewegen dan de ambities in de Roadmap 

De in de Roadmap genoemde doelstellingen specificeren wanneer een ambitieniveau 

volledig bereikt zou moeten zijn. Om een doelstelling volledig (100 %) te halen, betekent 

dat de meerderheid al eerder moet voldoen. Het is daarom raadzaam om binnen 

projecten sneller vooruitgang te boeken dan aangegeven in de Roadmap. Dit voorkomt 

dat de overgang naar het jaar waarin de doelstellingen gerealiseerd moeten worden te 

abrupt komt. Een geleidelijke overgangsperiode is daarom aan te bevelen.  

 

17. Veranderingen en feedback doorgeven aan de Werkgroep Materialenpaspoort 

voor versiebeheer 

De templates in de Starter-Kit dienen als basis voor een materialenpaspoort, dat door 

waterschappen en projecten kan worden gebruikt. In de praktijk zal blijken hoe dit 

paspoort verder verbeterd of efficiënter gemaakt kan worden. De Werkgroep 

Materialenpaspoort staat open voor feedback om gezamenlijk te werken aan een 

verbeterde versie van het standaard materialenpaspoort voor de waterschappen. 

 

18. Uitvraag materialenpaspoort in projecten (herhaling Fase 1) 

Ongeacht de vorm of de diepgang, is het aan te bevelen om het materialenpaspoort als 

standaard eis op te nemen in contracten. In het begin kan richting aannemers de 

winstwaarschuwing worden gegeven dat er ook nog ervaring op moet worden gedaan, 

maar op deze manier komt het in het ‘systeem’ en kunnen direct data en inzichten worden 

opgedaan. De producten van de Starter-Kit, zoals de inkoop- en aanbestedingstekst (Bijlage 

4: Inkoop en aanbesteding) of de ILS, kunnen hierbij helpen. 

 

6.1.4 Aanbevelingen aan de sector 
Ook op het niveau van de GWW-sector, maar ook aan de aanverwante Bouw- en 

utiliteitssector, zijn er vervolgstappen te zetten. Deze hebben met name betrekking op 
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samenwerkingen, uitwisselen van kennis en ervaringen en maken van uniforme 

afspraken. De volgende aanbevelingen zijn geformuleerd o.b.v. dit traject. 

 

19. Sectorafspraken over het rekenen van milieu-impact 

De methoden voor data normering bij monitoring leiden tot discussie. Het is van belang 

om binnen de sector hierover het gesprek te (blijven) voeren. Waar mogelijk zijn 

afspraken te maken over hoe milieudata van een project gerekend dient te worden. 

Vragen voor discussie zijn bijvoorbeeld: ‘Is milieu-impact van materiaalgebruik te verdelen 

over de levenscyclus of als geheel te rekenen bij oplevering?’. Of, ‘Hoe dient te worden 

omgegaan met vergelijkingen als tussentijds wijzigingen van LCA-cijfers in de Nationale 

Milieu Database hebben plaatsgevonden?’  

 

20. Standaard MP voor GWW-sector 

De Starter-Kit met daarin het materialenpaspoort template is gericht op de 

waterschappen. Daarnaast zal het openbaar beschikbaar komen en worden gedeeld met 

de GWW-sector. Het materialenpaspoort voor de waterschappen kan als basis of richtlijn 

dienen voor de ontwikkeling van een standaard voor de GWW-sector. Ook zal feedback 

van sectorpartners bijdragen aan een verbeterde versie. 

 

6.2 Vervolgstappen 
Met de afronding van Fase 2 van de Werkgroep Materialenpaspoort, wordt er gezamenlijk 

gekeken naar de vervolgstappen voor zowel de werkgroep als het materialenpaspoort. 

Deze stappen richten zich op de waterschappen (en andere organisaties), de markt en 

GWW-sector en de Werkgroep Materialenpaspoorten. 

 

WERKGROEP MATERIALENPASPOORT 

Het is nog niet volledig vastgesteld in welke vorm de Werkgroep Materialenpaspoort zich 

zal voortzetten. Dit hangt onder andere af van de vraag vanuit de markt en het beleid van 

de Unie van Waterschappen en het KCAO-traject. Voorlopig zijn de onderstaande 

potentiële vervolgstappen geïdentificeerd. Deze kunnen worden beschouwd als stappen 

voor zowel de werkgroep als voor de verdere ontwikkeling van het materialenpaspoort in 

bredere zin. 

 

• Publiceren en verspreiden Starter-Kit: De Starter-Kit vormt een praktisch 

hulpmiddel voor waterschappen om aan de slag te gaan met het 

materialenpaspoort. In de komende periode wordt deze kit afgerond, 

gepubliceerd en actief verspreid via de kanalen van de Unie van Waterschappen 

en deelnemende organisaties. Daarnaast worden er informatiesessies 

georganiseerd om de toepassing te stimuleren en vragen te beantwoorden. 

• Implementatie binnen waterschappen: Voor waterschappen die nog niet 

betrokken zijn bij de werkgroep (en andere geïnteresseerden partijen), wordt 

ondersteuning geboden bij de implementatie van het materialenpaspoort. De 

invulling hiervan is nog niet bekend, maar dat zou kunnen gebeuren via 

begeleidingstrajecten, kennisdeling en het aanbieden van praktische handvatten. 

Het doel is om ook deze waterschappen op weg te helpen en zo de sectorbrede 

toepassing te bevorderen. 

• Uitwerken van de data-architectuur: Een volgende stap is het verder uitwerken 

van de data-architectuur, waarbij keuzes gemaakt moeten worden tussen 

centrale en decentrale oplossingen. In samenwerking met het Waterschapshuis 

(hWh) worden gesprekken gevoerd over datastandaarden, eigenaarschap en 
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technische randvoorwaarden. Dit vormt de basis voor een toekomstbestendige 

digitale infrastructuur. 

• Potentiële Fase 3: Op basis van de resultaten van Fase 2 wordt verkend of en 

hoe een derde fase vorm kan krijgen. Mogelijke thema’s zijn verdere 

standaardisatie, integratie met andere systemen en het opzetten van 

pilotprojecten met ketenpartners. Een voorstel voor Fase 3 wordt opgesteld, 

inclusief doelen, planning en benodigde middelen. 

 

BINNEN DE WATERSCHAPPEN 

Momenteel ziet de werkgroep 4 vervolgstappen om het materialenpaspoort te integreren 

bij de waterschappen: 

• Uitrollen van de standaard: De ontwikkelde standaard voor het 

materialenpaspoort wordt aangeboden aan de waterschappen. Doel is het breed 

uitgerollen en integreren als standaard binnen de waterschappen in bestaande 

werkprocessen, systemen en projectfaseringen. Hierbij wordt aandacht besteed 

aan interne communicatie, training van medewerkers en het creëren van 

draagvlak op verschillende organisatieniveaus. 

• Verder uitwerken van randvoorwaarden en data-architectuur: Om het 

materialenpaspoort effectief te kunnen implementeren, is het noodzakelijk om de 

technische en organisatorische randvoorwaarden verder te concretiseren. Dit 

omvat onder andere afspraken over datakwaliteit, eigenaarschap, beveiliging en 

koppelingen met andere systemen. De data-architectuur wordt verder uitgewerkt 

met als centraal punt de dataopslag en manipulatie.  

• Optimaliseren van het materialenpaspoort en versiebeheer: Op basis van 

ervaringen uit de praktijk wordt het materialenpaspoort doorontwikkeld. Dit 

betreft zowel inhoudelijke verbeteringen als technische optimalisaties. Daarnaast 

wordt een structuur voor versiebeheer ingericht, zodat wijzigingen beheersbaar 

blijven en gebruikers altijd met de juiste versie werken. Dit draagt bij aan 

uniformiteit en betrouwbaarheid in het gebruik. 

 

RICHTING DE MARKT 

• Testen in pilotprojecten: Het materialenpaspoort wordt in samenwerking met 

marktpartijen getest binnen een aantal pilotprojecten. Deze pilots bieden inzicht 

in de praktische toepasbaarheid, knelpunten en kansen voor verbetering. De 

resultaten vormen input voor verdere doorontwikkeling en standaardisering. 

• Dialoog met aannemers (uitvoerende partijen): Een actieve dialoog met 

aannemers en andere uitvoerende partijen is essentieel om het 

materialenpaspoort werkbaar en passend te maken voor de uitvoeringspraktijk. 

Doormiddel van het verzamelen van feedback wordt opgehaald hoe het paspoort 

aansluit bij bestaande processen en waar aanpassingen nodig zijn. 

• Afstemming met sector partners: Om aansluiting te vinden bij bredere 

ontwikkelingen in de bouw- en infrasector, wordt afgestemd met relevante 

sectorpartners zoals leveranciers, ingenieursbureaus en brancheorganisaties. Dit 

bevordert uniformiteit, voorkomt dubbel werk en vergroot de kans op brede 

acceptatie en toepassing. 
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7 Bijlagen 

Bijlage 1: Lijst met deelnemers aan de werkgroep 
In onderstaande tabel betreft een deelnemerslijst van de Werkgroep Materialenpaspoort voor Fase 

2. Voor de degenen die ook hebben deelgenomen aan Fase 1 van de werkgroep, is dit eveneens 

weergegeven. 

 

Organisatie Naam Functie Deelname  

Unie van Waterschappen Robin Memelink * Beleidsadviseur EU, 

Waterkwaliteit en Circulaire 

Economie 

Fase 1: Aug ‘23 – Dec ‘23 

Fase 2: Aug ‘24 – Mei ‘25 

Waterschap Drents 

Overijsselse Delta 

Steven Geujen * Adviseur Energie & 

Duurzaamheid 

Fase 1: Nov ’23 – Dec ‘23 

Fase 2: Aug ‘24 – Mei ‘25 

Jelger Ruikes  Adviseur Duurzaamheid Fase 1: Jun ’23 – Dec ‘23 

Fase 2: Aug ‘24 – Mei ‘25 

Ronald Huizinga Adviseur Energie en 

Duurzaamheid 

Fase 1: Aug ’23 – Dec ‘23 

Fase 2: Aug ‘24 – Mei ‘25 

Waterschap Hollandse 

Delta 

Harmen Spek * Adviseur Duurzaamheid & 

Circulariteit 

Fase 2: Okt ‘24 – Mei ‘25 

Waterschap Noorderzijlvest Margit Akkerman * Adviseur Duurzaamheid / 

Energiecoördinator 

Fase 2: Aug ‘24 – Mei ‘25 

Waterschap Rijn en IJssel Dennis van der 

Plaats * 

Transitiecoördinator 

Klimaat Neutraal en 

Circulair Bouwen 

Fase 2: Aug ‘24 – Mei ‘25 

Waterschap Rivierenland Jeroen Peters * Senior Projectleider Fase 1: Jun ’23 – Dec ‘23 

Fase 2: Aug ‘24 – Mei ‘25 

Ard-Jan Methorst Adviseur Geotechniek – 

HWBP Projecten 

Fase 2: Aug ‘24 – Mei ‘25 

Hoogheemraadschap 

Stichtse Rijnlanden  

Lars Scheulderman 

* 

Adviseur Circulaire 

Economie 

Fase 1: Apr ’23 – Dec ‘23 

Fase 2: Aug ‘24 – Mei ‘25 

Waterschap Vallei & Veluwe Jörgen Verschoor * Adviseur Circulaire 

Economie 

Fase 1: Apr ’23 – Dec ‘23 

Fase 2: Aug ‘24 – Mei ‘25 

Waterschap Amstel, Gooi & 

Vecht (Waternet) 

Jim Odenhoven Adviseur Data Gedreven 

Duurzaamheid 

Fase 2: Feb ‘24 – Mei ‘25 

Thomas Hes Adviseur Data Gedreven 

Duurzaamheid 

Fase 1: Nov ’23 – Dec ‘23 

Fase 2: Aug ‘24 – Okt ‘24 

Hoogheemraadschap van 

Delfland 

Iris van Leeuwen Adviseur Circulariteit Fase 2: Aug ’24 – Dec ‘24 

Haskoning Michiel Wolbers * Adviseur Duurzaamheid Fase 1: Apr ’23 – Dec ‘23 

Fase 2: Aug ‘24 – Mei ‘25 

Sanne van Dijk Adviseur Duurzaamheid Fase 1: Apr ’23 – Dec ‘23 

Fase 2: Aug ‘24 – Mei ‘25 

 

Met een asterisk (*) is aangegeven welke persoon benaderd kan worden voor het 

materialenpaspoort van het betreffende organisatie of waterschap. 
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Bijlage 2: Toetsing Aanbevelingen Fase 1 
 

Nr. Aanbeveling Fase 1 Opgepakt  

in Fase 2 

Beschrijving (fase 2) Vervolg  (fase 3) 

10.1 Aanbevelingen voor projecten 

1. MP als standaardeis 

in contracten 

Wel Als product van fase 2 zijn Inkoop- 

en Aanbestedingseisen opgesteld. 

Uitwerken hoe het MP als 

standaard eis in 

contracten kan wordt 

opgenomen 

2. Standaard ILS Wel Standaard ILS als opgeleverd als 

onderdeel van de Starter-Kit 

Doorontwikkelen ILS 

3. Kleine projecten en 

bouwteams 

Wel Gedurende fase 2 is met sub-

werkgroepen gewerkt. Aan de 

subwerkgroepen verschillende 

waterschappers en leden met 

verschillende achtergronden 

samengewerkt. 

  

4. Format dataopslag Wel Er is gewerkt aan een standaard 

voor het aanleveren van data 

(producten ILS en Template MP). 

 In een vervolgfase dient 

de dataopslag en -

achritectuur verder 

uitgewerkt te worden (bijv. 

centraal/decentraal of 

intern/extern. 

5. Testen decomposities Niet In fase 2 is ervoor gekozen om 

decomposities niet verder uit te 

werken.  

Verdere uitwerking 

standaard decomposities, 

hierbij is aanlsuiting te 

zoeken bij bestaande 

processen 

10.2 Aanbevelingen voor waterschappen 

6. Bestuurlijke 

ondersteuning MP 

Wel Deelnemende waterschappen 

hebben bij besturen mandaat 

voor uitvragen van MP  voor 

pilotprojecten. Sommige 

deelnemende waterschappen ook 

reeds mandaat om Starter-Kit als 

standaard te gaan hanteren. Ook 

heeft de KCAO-stuurgroep hier 

actie op uitgezet.  

Na opleverdag zal nadruk 

worden gelegd om 

Starter-Kit als standaard te 

hanteren. Sturgroep 

inzetten om bij andere 

waterschappen onder 

aandacht te brengen.  

7. Bepaal 

datavolwassenheid 

Wel Bestaande materialenpaspoorten 

als input voor opstellen standaard 

temlate als product van Starter-Kit 

Versiebeheer van 

template en vermeiden 

ontstaan verschillende 

versie 

8. Bestaande MP om 

ervaring op te doen 

Niet Focus lag op nieuwe projecten en 

renovaties. 

Verder uitwerken 

herbruikbaarheidsscan 

voor bestaande assets 

9. MP voor afgeronde 

projecten 

Wel MP uitgevraagd in pilotprojecten. 

Veelal voor ambitieniveau 1, maar 

ook hoger.  

- 

10. Nulmeting d.m.v. MP Wel Ambitieniveaus verwerkt in het 

Materialenpaspoort template en 

ook in de Roadmap door een 

koppeling te maken met de 

duurzaamheidsambities van de 

waterschappen. 

Waterschappen aan de 

slag met implementatie 

van passende 

ambitieniveaus. 

Doorontwikkelen om een 

hoger ambitieniveau te 

bereiken.  
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11.  Ambitieniveaus 

toepassen 

Wel Acties en verantwoordelijke 

personen uitgewerkt in 

processchema 

Doorontwikkeling 

processchema 

12. Standaard werkwijze 

MP 

Wel Template MP is zo opgezet dat hij 

aansluit bij BIM. Ook is 

samengewerkt met de werkgroep 

BIM. 

Aansluiting BIM verder 

door ontwikkelen 

13. BIM als standaard 

van bedrijfsvoering 

maken 

Wel In fase 1 is het raakvlak met 

bestaande 

standaardisatieprocessen 

geanalyseerd. Besef in fase 2, dat 

de werkgroep zelf niet de 

inhoudelijke expertise bezit om 

deze aansluiting uit te werken. Er 

zijn vergaande gesprekken met 

Het Waterschapshuis gevoerd als 

eigenaar van SE en HEEL.  

Aansluiting met SE en 

HEEL verder uitwerken in 

samenwerking met Het 

Waterschapshuis 

14. Combinatie SE en 

HEEL met MP 

Niet In fase 2 is de dataarchitectuur 

niet verder uitgewerkt. Er zijn wel 

vergaande gesprekken met Het 

Waterschapshuis gevoerd en 

scenario's opgesteld.  

Het data-systeem en de 

data-architetuur zal in een 

vervolgfase in 

samenwerking met Het 

Waterschapshuis verder 

worden uitgewerkt.  

15. Gewenste 

datastructuur 

Wel Er is contact gelegd met andere 

waterschappen voor deelname 

aan de werkgroep. Voor 

effectiviteit van de werkgroep is 

besloten om nieuwe 

waterschappen aan het begin van 

een volgende fase te betrekken. 

Uitrollen Starter-Kit 

binnen waterschappen  

16. Deelnemen MP-WG Wel Deelnemende waterschappen 

hebben bij besturen mandaat 

voor uitvragen van MP  voor 

pilotprojecten. Sommige 

deelnemende waterschappen ook 

reeds mandaat om Starter-Kit als 

standaard te gaan hanteren. Ook 

heeft de KCAO-stuurgroep hier 

actie op uitgezet.  

Na opleverdag zal nadruk 

worden gelegd om 

Starter-Kit als standaard te 

hanteren. Sturgroep 

inzetten om bij andere 

waterschappen onder 

aandacht te brengen.  

10.3 Aanbevelingen voor werkgroep materialenpaspoorten 

17. Voortzetten WG Wel Werkgroep is voortgezet in een 2e 

fase 

Werkgroep in stand 

houden als een 

gebruikersgroep die 

periodiek samen komt en 

verantwoordelijk is voor 

versiebeheer. Werkgroep 

doorzetten in een 

mogelijke 3e fase. 

18. Leer van ervaringen 

WG 

Wel Meer en minder ervaren 

waterschappen samen in 

werkgroep 

Leertraject opzetten 

waarin ervaren 

waterschappen/de 

werkgroep minder 

ervaren waterschappen 

informeren/adviseren 

over MP 

19. Toets en verrijk PvE Niet PvE in fase 2 niet verder getoetst. 

Geen aanvulliungen gedefinieerd   

Toetsen PvE en 

aanscherpen 
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20. Behoefte richting 

IHW uitbreiden 

DAMO 

Niet De uitbreiding van DAMO is in 

fase 2 niet verder uitgewerkt.  

Goed om koppeling met 

DAMO in beeld te houden 

bij verdere aansluiting MP 

21. Compleetmaken 

Decomposities 

Niet Verder uitwerken decomposities 

in fase 2 niet verder opgepakt.  

Blijft relevant na fase 2. 

Specifiek relevant voor 

standaardisatie tussen 

waterschappen. 

22. Data-maturitymodel 

opstellen voor 

waterschappen 

Wel Handreiking voor 

datavolwassenheid als product 

voor Starter-Kit opgeleverd. 

Doorontwikkelen 

handreiking 

datavolwassenheid en 

toetsen volwassenheid 

voor hogere 

ambitieniveaus 

23. Afstemming zoeken 

andere werkgroepen 

waterschappen 

Wel in fase 2 is nauwe afstemming 

plaatsgevonden met de BIM 

werkgroep en de leerkringen 

waterketen, watersysteem en 

waterveiligheid 

Afstemming blijven 

zoeken 

10.4 Aanbevelingen voor GWW- en B&U-Sector 

24. Aansluiting KCAO 

zoeken 

Wel Werkgroep als 4e leerkring 

opgenomen in KCAO traject en 

onder KCAO-stuurgroep geplaatst. 

- 

25. Integraal 

informatiemodel 

ontwikkelen 

(koppeling OTL, 

DAMO, AQUO) 

Niet Inhoudelijk niet verder uitgewerkt 

in fase 2. Benodigde inhoudelijke 

kennis ligt niet bij werkgroep. 

Gesprekken met hWh voor 

verdere uitwerking data 

architectuur en aansluiting bij 

gerelateerde informatiemodellen 

(Heel, BIM, O-info, …) 

In een vervolgfase in 

samenwerking met Het 

Waterschapshuis verder 

uitwerken  

26. Benoem eigenaar 

decompositie HEEL 

Niet Niet opgepakt in fase 2. Wel 

gesprekken gevoerd met de Het 

Waterschapshuis die eigenaar is 

van HEEL 

In een vervolgfase in 

samenwerking met Het 

Waterschapshuis verder 

uitwerken  

27. Standaardiseer 

assets in lijn met 

informatiemodel 

Niet Niet opgepakt in fase 2 In een vervolgfase in 

samenwerking met het 

Informatiehuid Water  

28. Koppel MP aan 

Klimaatmonitor 

Wel Mogelijkheid voor interim 

rapportage methode onderzocht. 

Conclusie dat dit niet mogelijk is.  

Verder onderzoeken hoe 

klimaat impact voor 

projecten ingevuld kan 

worden en opnemen 

verdere indicatoren in 

Klimaatmonitor. Bijv. 

secundair materiaal 

gebruik. 

29. Koppel MP aan 

digitale marktplaats 

Wel Onderzocht en plek gekregen in 

processchema.  

Daadwerkelijke koppeling 

MP en 

Materialenmarktplaats 

verder uitzoeken 

30. Leer van andere 

initiativen rondom 

MP 

Wel Gedurende fase 2 in nauwe 

afstemming met Rijkswaterstaat 

en gesprekken met diverse andere 

sector parters en aannemers. Ook 

aangesloten bij DigiGo 

Beleidsmaatregel 16 (MP voor 

Beton) 

Verder samenwerking 

zoeken en streven naar 

een standaard voor de 

hele GWW-sector 
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Aanbevelingen zoals geformuleerd in eindrapport Fase 1 
 

AANBEVELINGEN VOOR PROJECTEN 

De aanbevelingen op niveau van ‘projecten’ focussen zich met name op het (zoveel 

mogelijk) toepassen van het materialenpaspoort en de nodige ervaring opdoen. 

 

1. Neem het materialenpaspoort als standaardeis op in contracten:  ongeacht de 

vorm of de diepgang, is het aan te bevelen om het materialenpaspoort als standaardeis 

op te nemen in contracten. In het begin kan richting aannemers de winstwaarschuwing 

worden gegeven dat er ook nog ervaring op moet worden gedaan, maar op deze 

manier komt het in het ‘systeem’ en kunnen direct data en inzichten worden opgedaan. 

 

2. Gebruik de meegeleverde ILS in projecten en verbeter deze: om de standaardeis te 

concretiseren, is het aan te bevelen om de meegeleverde ILS (zie bijlage 5) te gebruiken 

om duidelijk te maken wat de eisen en verwachtingen zijn aan het materialenpaspoort. 

Tegelijkertijd kan er feedback worden gevraagd op de ILS om deze zo te verbeteren 

o.b.v. ervaring uit de praktijk. 

 

3. Gebruik kleine projecten of bouwteams om snel te leren: kleine projecten en/of 

bouwteams lenen zich bij uitstek om ervaring op te doen met het materialenpaspoort. 

De scope van het project is beperkt of er is veel afstemming tussen opdrachtgever en 

opdrachtnemer, waardoor er relatief snel kan worden gekeken hoe een 

materialenpaspoort het beste kan worden opgesteld. 

 

4. Verzamel de data op een gestructureerde wijze: ongeacht het materialenpaspoort 

dat wordt gebruik, is het belangrijk om de data op een gestructureerde wijze te 

verzamelen en te ontsluiten. Denk hierbij na in welk format de data wordt aangeleverd 

en hoe deze kan worden verwerkt. Door hier aandacht voor het hebben, kan de impact 

van het materialenpaspoort worden vergroot. 

 

5. Toets de opgestelde decomposities in de praktijk en verrijk deze: naast het testen 

van de materialenpaspoorten, kunnen de opgestelde decomposities ook worden 

getoetst in de praktijk en gekeken hoe deze kunnen worden verrijkt: zowel qua 

elementen en producten, als attributen om de materialenpaspoorten te vullen. 

AANBEVELINGEN VOOR WATERSCHAPPEN 

Naast het opdoen van ervaringen met het materialenpaspoort is het ook aan te bevelen 

om de organisatie volwassen te maken in het gebruik van het materialenpaspoort. Hierbij 

gaat het onder meer om het stimuleren van de bewustwording en het inbedden van het 

paspoort binnen het waterschap. 

 

6. Bestuurlijke ondersteuning krijgen voor materialenpaspoort: indien er nog geen 

of onvoldoende bestuurlijke ondersteuning is voor het materialenpaspoort, kan deze 

rapportage dienen als onderbouwing richting het bestuur. Het rapport presenteerde 

de meerwaarde van een materialenpaspoort en de noodzaak m.b.t. de transities. Door 

bestuurlijke ondersteuning te krijgen, kan het gebruik van een paspoort in de 

organisatie in een versnelling komen. 

 



 Pagina 44 van 54 

 

MATERIALENPASPOORT VOOR WATERSCHAPPEN – FASE 2 

 

 

 

 

7. Bepaal het datavolwassenheidsniveau van de organisatie: om het 

materialenpaspoort goed in te kunnen bedden in de organisatie, is het aan te bevelen 

om het volwassenheidsniveau van de organisatie te bepalen. Hierbij kan worden 

gekeken naar bijvoorbeeld de aanwezige competenties, de opslag van data, het gebruik 

van BIM en de aandacht voor duurzaamheid om te bepalen op welk 

datavolwassenheidsniveau de organisatie zit. 

 

8. Gebruik bestaande materialenpaspoorten om ervaring op te doen, maak geen 

nieuwe versie: vanuit de waterschappen zijn er al 5 voorbeelden van 

materialenpaspoorten die kunnen worden gebruikt. Op basis van de ervaring en het 

ambitieniveau kan worden bepaald welk paspoort het beste kan worden geadopteerd 

en toegepast, i.p.v. een eigen paspoort te ontwikkelen. Ook kan er met de betreffende 

waterschappen contact worden gezocht voor tips en/of ervaringen uit te wisselen. De 

paspoorten van HDSR, HHD en HHNK hebben een Excel-bestand als basis en kunnen 

vanwege de lage instapdrempel worden gebruikt als eerste (test)casus. De 

materialenpaspoorten van AGV en WDODelta zijn systemen en hebben een meer 

integrale benadering. Om deze toe te passen, is het als waterschap aan te bevelen al 

(ruime) ervaring te hebben met materialenpaspoorten en/of circulariteitsdata. 

 

9. Voer voor afgeronde projecten het materialenpaspoort in: niet alleen nieuwe 

projecten kunnen worden gebruikt om het paspoort in te voeren. Ook reeds afgeronde 

projecten kunnen worden gebruikt om het gebruik van materialenpaspoorten te testen 

en of de gewenste resultaten worden verkregen met de bestaande paspoorten. 

 

10. Creëer met het materialenpaspoort een nulmeting: om de bewustwording te 

vergroten, kan m.b.v. het materialenpaspoort een eerste (gedeeltelijke) nulmeting 

worden gecreëerd. Door in ieder geval ambitieniveau 1 inzicht te krijgen in de 

materiaal- en grondstofstromen, kan worden gekeken in welke mate de organisatie al 

invulling geeft aan de (landelijke) duurzaamheidsdoelstellingen. De uitkomst hiervan 

kan, positief of negatief, bijdragen aan de bewustwording in de organisatie. Het 

Dashboard Duurzaam GWW kan worden gebruikt om de resultaten inzichtelijk te 

maken. 

 

11. Gebruik de piramide bij het invoeren van het materialenpaspoort: de piramide die 

in dit traject is ontwikkeld, is bedoeld om niet in één keer een volledig 

materialenpaspoort te hebben met alle mogelijke data. Door stapsgewijs het paspoort 

te ontwikkelen, kan er ook draagvlak in de organisatie ontstaan. De eerste stap is 

zodoende om het verzamelen en beheren van data gestructureerd te hebben en data 

over de grondstoffen en materialen te verzamelen. 

 

12. Hanteer een standaard werkwijze om materialenpaspoort op te stellen: in lijn met 

het gebruik van de piramide, is het ook aan te bevelen om als organisatie een 

standaard werkwijze te ontwikkelen om een materialenpaspoort op te stellen. Dit 

omvat de stappen die moeten worden genomen door verschillende personen om 

uiteindelijk een ingevuld materialenpaspoort te hebben dat meerwaarde biedt aan de 

organisatie. 

 

13. Maak werk om BIM onderdeel te maken van bedrijfsvoering: BIM heeft veel 

potentieel in relatie tot het materialenpaspoort om de juiste en noodzakelijke data te 
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verzamelen. Door te werken met BIM in projecten kunnen grote datasets worden 

verkregen, die bijdragen aan de verschillende doelen die zijn gesteld voor het 

materialenpaspoort: (gedetailleerd) inzicht in de duurzaamheidsprestaties, 

(eenvoudig) bijhouden van het paspoort in het assetmanagementsysteem en 

inzichtelijk maken van de mate van herbruikbaarheid. 

 

14. Adopteer SE of HEEL om het materialenpaspoort toe te passen: om gestructureerd 

te werken in projecten, is het gebruik van Systems Engineering (SE) aan te bevelen. Voor 

dijkversterkingsprojecten is de aanpak HEEL ontwikkeld; vanuit de filosofie van het 

materialenpaspoort is het aan te bevelen om HEEL te adopteren voor ook de andere 

type waterschapsprojecten. 

 

15. Stem de gewenste datastructuur af met informatiebeheerder: het verzamelen van 

de benodigde data voor het paspoort is de eerste stap, het functioneel beheren is de 

tweede. Daarom is het aan te bevelen om met de informatiebeheerder te bespreken 

wat de gewenste datastructuur is, om de paspoorten zo efficiënt en effectief mogelijk 

te beheren. 

 

16. Deelnemen aan werkgroep materialenpaspoort: voor waterschappen die nog niet 

deelnemen aan de werkgroep, is het aan te bevelen om in het vervolg alsnog aan te 

sluiten. Op die manier kan het betreffende waterschap gebruik maken van de kennis 

en ervaring die reeds is ontwikkeld. En anderzijds wordt zo geborgd dat het 

materialenpaspoort vanuit alle waterschappen wordt ontwikkeld, en niet alleen vanuit 

de koplopers. 

 

AANBEVELINGEN VOOR WERKGROEP MATERIALENPASPOORT 

Begin dit jaar is de werkgroep materialenpaspoort voor waterschappen gestart vanuit de 

Unie van Waterschappen met 7 deelnemende waterschappen. Deze rapportage is het 

einde van deze eerste ronde, maar bij een vervolg op deze werkgroep worden 

onderstaande punten aanbevolen. 

 

17. Voortzetten van de werkgroep materialenpaspoort: de vervolgstap op dit traject is, 

is om de werkgroep voort te zetten. Dit kan in de huidige setting, maar het is aan te 

bevelen om ook andere waterschappen uit te nodigen om deel te nemen. In 

gezamenlijkheid moet worden besloten wat de beoogde doelen worden voor het 

vervolg en hoe de inrichting en organisatie is van het vervolgtraject. 

 

18. Leer van ervaringen van deelnemers aan deze werkgroep: voor nieuw 

deelnemende waterschappen is het aan te bevelen om te leren van de ervaringen van 

de deelnemers aan dit traject. Hierdoor ontstaat er ook inzicht bij deze waterschappen 

en kunnen zij ook de ervaringen meenemen naar hun eigen interne organisatie. 

 

19. Neem het PvE mee, toets en verrijk deze: in dit traject is een Programma van Eisen 

(PvE) opgesteld met 67 eisen. De vervolgstap is om dit PvE te toetsen in de praktijk in 

projecten en bij aannemers, en de feedback meenemen om het PvE te verrijken. Op 

deze manier ontstaat er een goed beeld waar het materialenpaspoort voor de 

waterschappen aan moet voldoen. 
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20. Formuleer een gezamenlijk behoefte richting Informatiehuis Water om het 

functioneel model van DAMO uit te breiden: op basis van de inventarisatie rondom 

de decomposities van de 5 assetstypes, kan een behoefte vanuit deze werkgrep 

worden geformuleerd om het functioneel model van DAMO uit te breiden. Dit betreft 

zowel de structuren voor de verschillende objecten als het vaststellen van de 

benodigde attributen om informatie voor het materialenpaspoort te verzamelen. 

 

21. Compleet maken van decomposities: voor 5 type assets zijn er decomposities 

opgesteld. Dit betreffende eerste aanzetten: belangrijk is om deze in het volgende 

traject ‘(over)compleet’ te maken. Dit betekent dat alle onderdelen van een asset terug 

moeten komen in de decompositie en dat de noodzakelijke attributen zijn gedefinieerd. 

De attributen die benodigd zijn kunnen verschillen tussen ambitieniveau: voor niveau 

1 is bijvoorbeeld materiaal- of grondstofinformatie benodigd, terwijl voor niveau 2 ook 

milieu-impact-informatie benodigd is. Bij het vaststellen van de attributen kan ook 

worden gekeken of de bestaande modellen in de huidige assetmanagementmodellen 

al benodigde input kunnen leveren. 

 

22. Maturity model opstellen voor waterschappen: in lijn met de aanbeveling om per 

waterschap het volwassenheidsniveau te bepalen, kan het helpen om hiervoor een 

reeds beschikbaar model voor te hebben. Vanuit de werkgroep kan dit maturity model 

worden opgesteld, welke vervolgens door waterschappen kan worden gebruikt om hun 

mate van volwassenheid m.b.t. het materialenpaspoort te bepalen. 

 

23. Afstemming zoeken met andere werkgroepen waterschappen: naast deze 

werkgroepen zijn er ook andere werkgroepen actief die sterk raakvlakken hebben met 

het materialenpaspoort, bijvoorbeeld op het gebied van BIM of assetmanagement. 

Door hier de samenwerking mee te zoeken kan kennis en informatie worden 

uitgewisseld om het materialenpaspoort succesvol toe te passen in de praktijk. 

AANBEVELINGEN VOOR GWW- EN B&U-SECTOR 

Ook op het niveau van de GWW-sector, maar ook aan de aanverwante Bouw- en 

utiliteitssector, zijn er vervolgstappen te zetten. Deze hebben met name betrekking op 

samenwerkingen, uitwisselen van kennis en ervaringen en maken van uniforme 

afspraken. De volgende aanbevelingen zijn geformuleerd o.b.v. dit traject. 

 

24. Zoek aansluiting bij KCAO van de UvW: het KCAO-traject (Klimaatneutraal en 

Circulair Assetmanagement en Opdrachtgeverschap) heeft als doel om de landelijke 

duurzaamheidsambities te vertalen naar concrete maatregelen en 

oplossingsrichtingen. Het materialenpaspoort kan hier een grote bijdrage aan leveren, 

en heeft vanuit het oogpunt van assetmanagement en opdrachtgeverschap ook een 

direct raakvlak. 

 

25. Ontwikkel een integraal informatiemodel voor de waterschappen: vanuit DAMO 

en Aquo is er een functioneel informatiemodel beschikbaar, maar dit is nog niet 

compleet en wordt ook onvoldoende gebruikt. Door de decomposities die in dit traject 

zijn ontwikkeld toe te passen en bijvoorbeeld de samenwerking met Waternet (AGV) te 

zoeken door hun OTL te koppelen, kan een integraal informatiemodel worden 

ontwikkeld. Door dit model het noodzakelijke detailniveau te geven, kan de 

meerwaarde van dit model sterk worden verbeterd. 
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26. Benoem eigenaren van decomposities in lijn met HEEL: vanuit het initiatief HEEL is 

een eerste decompositie gemaakt van de asset ‘dijk’. Dit zorgt voor meer uniformiteit 

in dijkversterkingsprojecten, maar ook is er eigenaarschap genomen voor deze 

decompositie. Dit zou ook moeten gebeuren voor de andere assets. Dit kan eventueel 

in overleg met het Informatiehuis Water worden afgestemd, wanneer er een integraal 

informatiemodel wordt opgesteld. 

 

27. Standaardiseer de assets in lijn met het informatiemodel: de vervolgstap op het 

doorvoeren van een integraal informatiemodel, is om de assets binnen de watersector 

te standaardiseren in lijn met het informatiemodel. Mogelijk is dit niet haalbaar voor 

bestaande assets, maar voor nieuwe assets kan dit wel een uitgangspunt zijn. Dit 

bespoedigt de uitwisseling van data en materialen. 

 

28. Koppel het materialenpaspoort aan de Klimaatmonitor: een doel van het 

materialenpaspoort is om de duurzaamheidsprestaties van de assets te monitoren 

binnen een waterschap. Door de verkregen inzichten in de prestaties te koppelen aan 

de benodigde KPI’s van de Klimaatmonitor van de Unie van Waterschappen, is het 

mogelijk dat de materialenpaspoort de Klimaatmonitor van data voorzien. 

 

29. Onderzoek de mogelijkheden om het paspoort te koppelen aan een digitale 

marktplaats: bij het 3e ambitieniveau (losmaakbaarheid) ligt de focus op het 

hergebruik van materialen bij einde levensduur. In het verlengde hiervan is om ook te 

zorgen dat de aanbod (vrijkomende materialen of producten) gematcht worden met 

de vraag (nieuwbouw- of renovatieprojecten). Hier kan een digitale marktplaats aan 

bijdragen. Het is interessant om te onderzoeken of m.b.v. een materialenpaspoort deze 

koppeling kan worden gemaakt. 

 

30. Leer van andere initiatieven rondom materialenpaspoorten: binnen de sector 

zijn diverse initiatieven op het gebied van materialenpaspoorten. De meest bekendste 

is platform CB’23, maar ook op andere plekken wordt gewerkt aan het ontwikkelen en 

toepassen van een materialenpaspoort. Een interessant initiatief hierin is PIM: Paving 

Information Modelling. Dit is een initiatief vanuit een achttal aannemers om het 

proces rondom asfaltverharding te automatiseren, wat indirect heeft geleid tot een 

materialenpaspoort. De ontwikkeling van dit platform en de inzichten die hier zijn 

opgedaan, kunnen waardevol zijn voor het materialenpaspoort voor de 

waterschappen. 
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Bijlage 3:  Definities BIM en Madaster 
 

Wat is BIM?  
Bouw Informatie Management, kortweg BIM, staat voor digitaal samenwerken in de 

gebouwde omgeving. BIM gaat over het integraal beheer en (her)gebruik van digitale 

bouwwerkinformatie tijdens de hele levenscyclus van een bouwwerk. Gegevens worden 

zoveel mogelijk éénmalig ingevoerd en meervoudig gebruikt. Via open standaarden 

wisselen opdrachtgever, architect, adviseurs, aannemer en installateur onderling 

informatie uit. Iedere betrokken partij gebruikt daarbij zijn eigen software.   

 

De afkorting BIM wordt niet door iedereen precies hetzelfde uitgelegd. De onderliggende 

technologie ontwikkelt zich snel. Daardoor heeft BIM geleidelijk een andere lading 

gekregen:     

 

BIM ontstond als “Bouwwerk Informatie Model”: een digitale representatie van hoe een 

bouwwerk is ontworpen, wordt gerealiseerd en/of daadwerkelijk werd gebouwd. BIM 

bouwde voort op CAD, waardoor de nadruk in het begin sterk op de geometrie van het 

model lag.  

 

In de tweede betekenis, “Bouwwerk Informatie Modeling”, ligt de nadruk meer op het 

proces van samenwerken aan een digitaal bouwwerkmodel. Gerelateerde begrippen zijn 

integraal ontwerpen, concurrent engineering, lean planning en het delen van digitale 

informatie.   

 

Bij de derde betekenis, “Bouwwerk Informatie Management”, staat de informatie zelf 

centraal: het beheer en (her)gebruik van digitale bouwwerkinformatie in de hele 

levenscyclus van het bouwwerk.  

 

BIM Voor materialenpaspoort  

Het toepassen van (B)IM binnen de Civiele wereld wordt steeds meer de standaard in 

allerlei projecten en zo ook bij de Waterschappen. Bij de grote aannemers en 

ingenieursbureaus is BIM de standaard ontwerpmethode geworden. Het opslaan en 

gebruiken van de hoeveelheden vanuit een BIM-model t.b.v. materialen paspoort heeft 

meerdere voordelen;  

• Eenmalige vastlegging meervoudig gebruik  

• Meer inzicht over locatie en traceerbaarheid van de materialen   

• Informatie over de context en compositie  

• Centrale manier van opslaan  

• Efficiënter informatie terugvinden   

 

Echter ook belangrijk te herkennen dat er nog steeds traditionele manieren worden 

gebruikt voor het uitwerken van een ontwerp, voor de korte termijn moeten we dus een 

hybride situatie ondersteunen waarbij een traditionele workflow door handmatig 

invoeren van hoeveelheden wordt ondersteund tezamen met de hoeveelheden vanuit 

een BIM-model. De informatie archivering bij de traditionele manier moet op dusdanig 

niveau gedaan worden dat het op termijn mogelijk moet blijven om een asset later alsnog 

met de goede materialen  om te zetten naar een BIM- model. 
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Wat is Madaster? 
Madaster biedt een gespecialiseerde omgeving voor het opslaan en beheren van 

materialenpaspoorten. Het platform is ontworpen om gedetailleerde informatie over 

materialen en hun circulariteit veilig en toegankelijk te houden. Een belangrijk voordeel 

van Madaster is de infrastructuur die het biedt voor de langjarige bewaring van data. Dit 

betekent dat gegevens worden opgeslagen en toegankelijk blijven voor de lange termijn, 

wat essentieel is voor het behoud van areaal gegevens van assets en het ondersteunen 

van duurzaamheidsdoelstellingen van waterschappen. 

 

Daarnaast kunnen gegevens via Madaster gedeeld worden met externe partijen, zoals 

aannemers en leveranciers. Dit bevordert de samenwerking en transparantie binnen 

projecten, omdat alle betrokken partijen toegang hebben tot dezelfde, up-to-date 

informatie. Madaster biedt ook rapportagemogelijkheden, waardoor waterschappen 

kunnen voldoen aan wettelijke en beleidsmatige eisen rondom duurzaamheid en 

circulariteit. Dit maakt het mogelijk om gedetailleerde rapporten te genereren over de 

gebruikte materialen, hun herkomst en hun milieueffecten. 

 

Madaster werkt met vaste Excel- en IFC-formaten, waardoor materialenpaspoorten altijd 

kunnen worden geëxporteerd en gedeeld. Het platform ondersteunt ook de berekening 

van milieuprestaties zoals de Milieu Kosten Indicator (MKI) en de Global Warming 

Potential (GWP/CO2), wat helpt bij het evalueren van de milieu-impact van materialen en 

producten. Bovendien biedt Madaster inzicht in de herkomst van materialen, hun 

hergebruikspotentie, losmaakbaarheid en financiële restwaarde. Het platform sluit aan 

bij geldende standaarden zoals CB'23 en het Nieuwe Normaal, en ondersteunt de EU 

Taxonomie voor duurzame investeringen. 

 

Het gebruik van een extern platform zoals Madaster brengt extra kosten met zich mee 

voor abonnementen en databeheer. Bovendien is er een afhankelijkheid van de diensten 

en de continuïteit van Madaster als externe partij. Dit betekent dat het waterschap 

afhankelijk is van de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van het platform. 
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Bijlage 4: Inkoop en aanbesteding 
Contracteisen en Aanbestedingstekst 

1. Inleiding 

Deze aanbesteding heeft als doel het verkrijgen van een materialenpaspoort conform de 

Informatie Levering Specificatie (ILS) voor materialenpaspoorten zoals opgesteld door het 

Waterschap. De opdrachtnemer dient het materialenpaspoort gestructureerd, eenduidig, correct 

en volledig op te leveren, zodat hergebruik en recycling van materialen gefaciliteerd worden 

binnen de circulaire economie. 

2. Contracteisen 

2.1. Algemene Eisen 

• De opdrachtnemer levert een materialenpaspoort dat voldoet aan de Informatie Leverings 

Specificatie (ILS) versie 0.1 van xx-03-2025. 

• De opdrachtnemer dient zich te houden aan de vastgestelde standaarden, waaronder NEN 

2767, NEN 2660 en NL-SfB-codering. 

• Het materialenpaspoort moet aansluiten op de BIM Basis ILS en indien van toepassing 

gekoppeld kunnen worden aan een BIM-model. 

• De opdrachtnemer dient conform het Level of Detail (LoD) beschreven in het template op 

gestelde (tussen)oplevermomenten te voldoen aan materialisatie en detailniveau.  

2.2. Inhoudelijke Eisen 

• Het materialenpaspoort moet conform de aangeleverde template minimaal de volgende 

informatie bevatten:  

o Unieke identificatiecodes voor materialen en objecten. 

o Herkomst en circulariteitsstatus van de materialen. 

o Technische specificaties, zoals samenstelling, afmetingen en levensduur. 

o Duurzaamheidsindicatoren, inclusief MKI en CO2-impact. 

o Relaties met andere databronnen zoals GIS-data en BIM-modellen. 

• Het paspoort moet voldoen aan de gedefinieerde ambitieniveaus: (* het ambitieniveau wordt 

vooraf door de opdrachtgever bepaald!) 

o Ambitieniveau 1: Materialen, hoeveelheden, herkomst en einde levensduurscenario. 

o Ambitieniveau 2: Milieu-impact (MKI, CO2-eq), functionele en technische levensduur. 

o Ambitieniveau 3: Herbruikbaarheid, type verbindingen en demontage-handleiding. 

2.3. Proces- en Validatie Eisen 
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• De opdrachtnemer levert het materialenpaspoort aan volgens de afgesproken data-drops:  

o Data-drop 1: Voorontwerp 

o Data-drop 2: Definitief ontwerp 

o Data-drop 3: Technisch ontwerp / Contractvorming 

o Data-drop 4: Realisatie (oplevering) 

• De opdrachtgever beoordeelt en valideert de aangeleverde data per fase en kan 

terugkoppeling geven voor correcties. 

• De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de datakwaliteit, volledigheid en consistentie. 

3. Aanbestedingstekst 

3.1. Omschrijving Opdracht 

De opdracht omvat het leveren van een materialenpaspoort conform de Informatie Levering 

Specificatie (ILS) van het Waterschap. De opdrachtnemer dient het materialenpaspoort op te 

stellen, te valideren en periodiek aan te leveren binnen de gedefinieerde projectfasen. 

3.2. Geschiktheidseisen 

• Aantoonbare ervaring met het opstellen van materialenpaspoorten in infrastructurele 

projecten. 

• Kennis van en ervaring met BIM, circulaire economie en duurzaamheid binnen de Grond- 

Weg- en Water bouw (GWW) 

• Beschikken over de technische middelen om data correct en volgens de standaarden aan te 

leveren. 

3.3. Gunningscriteria 

3.3.1 Kwaliteit van de aangeboden werkwijze (40%):  

1. Inventarisatie en Data Verrijking 

• Compleetheid: De mate waarin alle relevante materialen en producten zijn geïnventariseerd 

en gedetailleerd beschreven. 

• Nauwkeurigheid: De precisie van de gegevens, inclusief herkomst, milieuprestaties, en 

circulariteit. 

2. Gebruik van BIM en Digitale Platforms 

• Integratie: Hoe goed de opdrachtnemer gebruik maakt van BIM-modellen en platforms zoals 

Madaster voor het vastleggen en presenteren van materiaaldata. 
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• Actualiteit: De frequentie en consistentie van updates in het materialenpaspoort gedurende 

het project. 

3. Deelopleveringen en LOD 

• Fasering: De duidelijkheid en haalbaarheid van de voorgestelde fasering van 

deelopleveringen, waarbij elke fase een hogere LOD bereikt. 

• Transparantie: De mate van transparantie in de tussentijdse rapportages en de uiteindelijke 

oplevering. 

4. Presentatie en Rapportage 

• Gebruiksvriendelijkheid: De toegankelijkheid en begrijpelijkheid van het materialenpaspoort 

voor alle stakeholders. 

• Uniformiteit: De consistentie en standaardisatie van de gepresenteerde informatie. 

3.3.2 Ervaring en deskundigheid (30%): 

1. Ervaring en Expertise 

• Projectervaring: De opdrachtnemer moet aantonen dat hij ervaring heeft met minimaal drie 

vergelijkbare projecten waarbij een materialenpaspoort is opgesteld. Dit omvat projecten van 

vergelijkbare omvang en complexiteit. 

• Deskundigheid: De aanwezigheid van gekwalificeerd personeel met aantoonbare expertise in 

het opstellen van materialenpaspoorten en het gebruik van BIM-modellen en digitale 

platforms zoals Madaster. 

2. Technische Capaciteit 

• Software en Tools: De opdrachtnemer moet beschikken over de benodigde software en tools 

voor het opstellen en beheren van een materialenpaspoort, inclusief BIM-software en toegang 

tot platforms zoals Madaster. 

• Technische Infrastructuur: De aanwezigheid van een robuuste technische infrastructuur die 

het mogelijk maakt om gegevens nauwkeurig en efficiënt te verzamelen, te verwerken en te 

presenteren. 

3. Kwaliteitsborging 

• Kwaliteitsmanagementsysteem: De opdrachtnemer moet een gedocumenteerd 

kwaliteitsmanagementsysteem hebben dat waarborgt dat het materialenpaspoort voldoet 

aan de gestelde eisen. Dit systeem moet procedures bevatten voor gegevensverzameling, -

verificatie en -rapportage. 

• Certificeringen: Aantoonbare certificeringen zoals ISO 9001 (kwaliteitsmanagement) en ISO 

14001 (milieumanagement) die de kwaliteit en milieuprestaties van de opdrachtnemer 

bevestigen. 
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4. Referenties en Bewijsstukken 

• Referentieprojecten: De opdrachtnemer moet referenties kunnen overleggen van eerdere 

opdrachtgevers die de kwaliteit van het opgestelde materialenpaspoort bevestigen. 

• Bewijsstukken: Voorbeelden van eerder opgestelde materialenpaspoorten die de 

geschiktheid en kwaliteit van het werk van de opdrachtnemer aantonen. 

3.3.3 Prijs (30%): Kosten voor het opstellen en aanleveren van het materialenpaspoort. 

3.4. Uitvoering en Planning 

• De opdrachtnemer dient binnen [termijn] na gunning een plan van aanpak op te leveren. 

• Het materialenpaspoort dient per data-dropmoment correct en volledig aangeleverd te 

worden. 

• Gedurende de garantietermijn dient de opdrachtnemer eventuele wijzigingen in materialen of 

data te verwerken. 

 

Met deze eisen en criteria zorgen we voor een materialenpaspoort dat bijdraagt aan een circulaire 

economie en duurzaam beheer van assets. Eventuele vragen of opmerkingen kunnen binnen de 

aanbestedingsperiode worden ingediend via de daarvoor bestemde kanalen.  
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Bijlage 5: Datavolwassenheid 
 

Om de datavolwassenheid van de organisatie te bepalen en een materialenpaspoort te 

introduceren, kun je het volgende 10-stappenplan volgen: 

 

1. Huidige situatie beoordelen: Analyseer de huidige datavolwassenheid van je waterschap. Je 

kunt hier een mede door de Unie ontwikkelde tool als IBDS Beslishulp datavolwassenheid 

voor gebruiken.  

 

2. Doelen stellen: Definieer duidelijke doelen voor het gebruik van data en het 

materialenpaspoort. Wat wil je bereiken en waarom is dit belangrijk?  

 

3. Stakeholders betrekken: Identificeer en betrek alle relevante stakeholders, zoals 

beleidsmakers, data-analisten, IT-managers en andere betrokkenen.  

 

4. Data-inventarisatie: Maak een inventarisatie van de beschikbare data binnen je waterschap. 

Welke data is er al en welke data is nog nodig voor het materialenpaspoort? 

 

5. Data governance opzetten: Stel een data governance framework op om de kwaliteit, 

veiligheid en toegankelijkheid van data te waarborgen. 

 

6. Data-infrastructuur verbeteren: Zorg voor een robuuste data-infrastructuur die de opslag, 

verwerking en analyse van data ondersteunt.  

 

7. Medewerkers trainen: Bied trainingen aan voor medewerkers om hun datavaardigheden te 

verbeteren en hen bewust te maken van het belang van datagedreven werken. 

 

8. Pilotproject starten: Start met een pilotproject voor het materialenpaspoort om de 

haalbaarheid en effectiviteit te testen. 

 

9. Evalueren en bijsturen: Evalueer de resultaten van de pilot en stuur bij waar nodig. Gebruik 

feedback om het proces te verbeteren. 

 

10. Volledige implementatie: Rol het materialenpaspoort volledig uit binnen je waterschap en 

monitor continu de datavolwassenheid en het gebruik van het paspoort.  

 

 

https://realisatieibds.nl/file/download/fa5312ee-b6a2-4c9e-8aab-3e014e59b983/ibds-beslishulp-datavolwassenheid.pdf

